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Tapahtumia Suomessa järjestetään tuhansia vuodessa ja niissä tarvitaan esitystekniikkaa entistä 
enemmän. Esitystekniikka on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt huimalla vauhdilla ja 
sen seurauksena myös tapahtumien tekniset vaatimukset ovat kasvaneet. Esitysteknisen laitteiston 
käytön järjestelmäsuunnittelu ja käytännön toteuttaminen vaatii hyvin organisoidun ja ammattitai-
toisen työntekijäryhmän. Suomessa tapahtumatuotantotekniikkaa kouluttavat muutamat alan oppi-
laitokset. Laadukkaalla koulutuksen järjestämisellä voidaan taata, että työkentällä on ammattitaitoi-
sia tekijöitä työelämän tarpeisiin. 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee esitystekniikkaa prosessina. Tapahtumatuotantotekniikka on vain yksi 
osa kokonaisuutta tapahtumissa ja tässä käsitellään tapahtumatuotantoa teknisiltä osin ja mitä tar-
koittaa, kun opiskelijat ovat tekniikan toteuttajia. Opinnäytetyö on jaettu kolmeen pääosaan, joista 
ensimmäisessä osassa käsitellään tapahtumatuotantotekniikkaa yleisesti ja sen tärkeimpiä kohtia. 
Tässä osassa esitystekniikka käydään läpi alkaen teknisen tuotannon tilauksesta ja siihen liittyvistä 
sopimuksista sekä tapahtuman järjestelmäsuunnittelusta. Järjestelmäsuunnittelussa käsitellään 
kuva-, näyttämö-, valo- ja äänitekniset järjestelmät sekä niihin liittyvät organisaatioon muodostami-
seen liittyvät toimet. Lopuksi käsitellään tekniikan toteutusta ja dokumentointiin liittyviä asioita. 
 
Toinen osa käsittelee projekteja, joissa opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet teknillisiä rat-
kaisuja. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu ja teatteri- ja esitystekniikan koulutusohjelma 
toteutti kolme projektia vuonna 2011. Projekteissa käytettiin oppilaitoksen teknistä kalustoa ja tilaa-
jat olivat ulkopuolisia organisaatioita.  Vertailussa on kolmen projektin yhtäläisyydet ja eroavaisuu-
det. Projekteissa on otettu tarkasteluun lähinnä valo- ja äänitekniikka. 
 
Kolmas osa käsittelee tapahtumatuotantotekniikan vaikutuksia opiskelijan, koulun ja tilaajan suh-
teen. Projekteista tehdyt keikkahavainnot perustuvat vuosien saatossa saatuihin opiskelijapalauttei-
siin ja tekniikan vastaavan kokemuksiin oppilaitosympäristössä. Osiossa esitellään myös lyhyt kyse-
lyosio, jossa tapahtuman järjestäjät kertovat kuinka opiskelijoita valmennetaan ja ohjataan oppilai-
tosten toteuttamiin projekteihin. Lisäksi tässä osassa pohditaan opetuksen pedagogisia näkökulmia. 
Kokonaisuutena tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa valmiuksia toimia  tapahtumatuotannos-
sa teknisessä tai muussa vastuunalaisessa tehtävässä. 
Avainsanat Esitystekniikka, tapahtumatuotanto, valotekniikka, äänentoisto, 
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In Finland, we organize thousands of different productions and thus we need event technology 
more and more. During the last ten years, event technology has been developed a lot and that is 
why more technical equipment are needed. When we are planning a technical system or structure, 
we need a well organized group of employees. In Finland, we have a few college and polytechnic 
schools which offer event technology education. With high quality education, it can be guaranteed 
that we have qualified employees for the needs of working life.  
 
The present thesis deals with event technology process, which is only one part of the production. 
The present thesis is divided into three main parts: the first part is dealing with event technology in 
general and also answers the question what is important to consider when event technology is car-
ried out with students. This part focuses on the event technology from the beginning, from ordering 
the technical production and contract with the subscriber and from the system planning. The sys-
tem planning is dealing with picture, stage, light and sound system and the organization related 
activities. Finally, it is dealt with the technical implementation and issues related to documents. 
 
The second part deals with projects, where the students have planned and executed event technol-
ogies. North Karelia College Outokumpu and the theatre and event technology have taken part in 
three projects in 2011. In these projects, we used the college’s own technical equipment and struc-
ture. Clients were external organizations. In this part of the thesis, three different projects are 
compared, especially with respect to lighting and sound. 
 
The third part focuses on the effects on students, college and production organizers. Project notices 
are based on the students’ feedback and in experiences of technical responsibility in college envi-
ronment. This part also deals with a short inquiry, where the production organizers are telling how 
they train and guide the students with college projects. In this part, also pedagogical aspects in 
teaching are discussed. In summary, the aim of this thesis is to provide skills for a person to act as 
a technical superior or in other responsible position in the field of event technology. 
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Ympäri Suomea järjestetään hyvinkin paljon erilaisia tapahtumia, joissa opiskelijat luo-
vat tai joutuvat tekemään teknisiä toteutuksia ja näin ollen on hyvä tietää niihin liittyviä 
tosiasioita ja käytännön ratkaisuja. Tapahtumat voivat olla esim. messutapahtumia, 
konsertteja ja näyttelyitä yms. Niissä törmätään usein teknisiin vaatimuksiin, jotka pi-
täisi pystyä hoitamaan omin voimin. Silloin on hyvä, jos asiantuntemusta löytyy omasta 
organisaatiosta. Kaikkea ei tietenkään voida hoitaa omin voimin, eikä se ole tarkoitus-
kaan, mutta tietämys esim. teknisistä ratkaisuista auttaa tässä paljon. 
2 Tapahtumatuotanto 
 
2.1 Mitä on tapahtumatuotanto? 
 
Sana tapahtumatuotanto tuo ihmisille mieleen erilaiset tapahtumat esim. urheilujuhlat, 
konsertit, festivaalit jne. Sitähän se onkin, mutta silloin ei välttämättä ymmärretä, että 
siellä tarvitaan jotain teknistä toteutusta. Urheilutapahtumissakin voi hyvin olla esim. 
kuulutus-, kuvaus- ja taltiointijärjestelmä. Yleisesti ottaen tapahtumatuotanto käsittää 
kaikkea siihen liittyvää toimintaa, mm. tilat, esiintyjät, ohjelma, tekniikka. Tapahtuma-





Kuvio 1. Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit kirjassa, kulttuurituotannon sosiaa-
linen moninaisuus (Häyrynen 2009, 26). 
 
Tapahtumatuotannosta puhutaan monesti, että toteutamme projektin. Projektithan 
alkavat ja loppuvat tietyssä ajassa. Tapahtumatuotantoja pidetään myös tällaisina. Ne 
ovat useasti kertaluonteisia tai toteutetaan kerran vuodessa tai harvemmin. (Kauha-
nen, Juurakko & Kauhanen 2002, 8.) 
 
2.2 Tapahtumatuotanto projektina 
 
Tapahtumatuotantoja järjestetään myös useissa julkisissa paikoissa kuten peruskou-
luissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Ne ovat koulujen omia teatteriesityk-
siä, urheilutapahtumia, konsertteja, myyjäisiä, näyttelyitä jne. Silloin tapahtumatuotan-
to ja sen hallitseminen kokonaisuutena korostuvat merkityksellisesti. Onnistunut tapah-
tuma luo hyvää ilmapiiriä, yhteenkuuluvaisuutta ja tietenkin markkina-arvoa, jos kysy-





























mutta hyvin usein oppilaitosten tai koulujen tehtävänä ei ole liiketaloudellisen voiton 
tavoittelu, vaan budjetti laaditaan, että kulut saadaan peitettyä. Projekteihin on myös 
mahdollista ja joskus kannattavaa hakea avustusta erityyppisiltä säätiöiltä, esim. esiin-
tyjiin, sisällöntuottamiseen, tekniikkaan tai tilavuokriin. 
3 Teknisen tuotannon tilaus, sopimusperusta 
 
3.1 Tilaajan ja tekijän työn rajojen määrittäminen 
 
Tapahtumatuotannossa sopimuksia voidaan tehdä yritysten, kunnallisten, yhdistysten 
ja yksityisten henkilöiden kanssa. Sopimukset tehdään yleensä kirjallisesti, mutta suulli-
setkin sopimukset ovat mahdollisia. Suulliset sopimukset eivät ole suotavia, koska nii-
den toteennäyttäminen riitatilanteissa ovat lähes mahdottomia. Kirjallisista sopimuksis-
ta jokainen osapuoli saa omat kappaleensa allekirjoituksilla varustettuina. Sopimukses-
sa määritellään mahdollisimman tarkkaan asiat, joista toimittaja ja tilaaja vastaavat. 
 
Ensimmäisenä tilaaja lähestyy toimittajaa tarjouspyynnöllä, joka on yleensä hyvin va-
paa muotoinen ja sen perusteella toimittaja selvittää tilaajan tarpeet tapahtumassa ja 
tekee siitä tarjouksen, jonka pohjalta neuvotellaan yksityiskohdista ja laaditaan kirjalli-
set sopimukset. Tärkeää sopimuksessa on, että molemmat osapuolet tietävät, mitä 
heidän vastuulleen kuuluu ja mitä ei. 
 
Tapahtumatuotannossa on äärimmäisen tärkeää, että vastuualueet on määritelty tar-
kasti. Sopimuksessa tulee määritellä tilaajan ja toimittajan työntekijöitä koskevat mää-
räykset, toimialueet ja työskentelyolosuhteet. Jos tapahtumassa esiintyy artisteja, niin 
esim. niiden huolehtimisesta täytyy sopia ennalta, kuuluuko se tilaajalle vai toimittajal-
le. 
3.2 Tilaaja vastaa 
 
Jos toimittaja tulee eri paikkakunnalta, tällöin joudutaan sopimaan työntekijöiden ma-
joituksista ja niiden tasosta. Sopimuksessa määritellään, kuka maksaa ja onko majoitus 




Toimittajan työntekijöillä täytyy olla sosiaaliset tilat työalueittensa tai työpisteidensä 
läheisyydessä jos se on vain suinkin mahdollista. Tämmöisenä tilana toimii yleensä 
backstage lavan takana, jossa on myös esiintyjien sosiaalitilat. Teknisen henkilökunnan 
tilat eivät ole sama asia kuin esiintyjien vaan molemmille olisi syytä varata omat tilan-
sa. Sosiaalitiloista tapahtumassa vastaa tilaaja tai he esittävät paikan johon sosiaalitilat 
voidaan järjestää. 
 
Tapahtumassa on huolehdittava ensiaputoimista ja niiden toiminnasta. Tilaaja huoleh-
tii, että lavan ja miksauspisteen läheisyydessä on saatavilla sammutin kalustoa ja peit-
teitä. Niiden käyttöön on oltava opastettu henkilökunta, jotka tilanteen sattuessa osaa-
vat käyttää niitä oikealla tavalla. Ensiapupiste pienempiin vammoihin esim. jääpussit 
venähdyksiin tilaaja järjestää ennalta sovittuun paikkaan, josta kerrotaan yleisessä in-
formaatiotilaisuudessa tapahtuman kaikille työntekijöille. Ensiapupisteen työntekijöiden 
on oltava asiaan koulutettuja henkiöitä, jotka tilaaja järjestää. 
 
Ripustuksia ja asennuksia varten tapahtumapaikalle täytyy tuoda tikkaita, telineitä ja 
nostimia. Sopimuskohtaisilla päätöksillä toimittaja voidaan velvoittaa tuomaan tarvitta-
vat tikkaat ja telineet. Tikkaiden ja telineiden käyttö on kuitenkin nykylainsäädännön 
mukaan hyvin tarkasti rajattua ja siihen löytyy määräykset valtioneuvoston asetuksesta 
rakennustyön turvallisuus. Muiden nostimien osalta noudatamme lisäksi koneturvalli-
suus asetusta. Henkilönostimien toimittamisesta tapahtumaan vastaa yleensä tapahtu-
man tilaaja, mutta käyttökoulutuksesta ja turvatarkastuksista vastaa toimittaja. Toki ne 
on myös tarkastettu ennen vuokralle tuloa vuokrausliikkeen toimesta. Henkilönostoissa 
noudatamme laki velvoitteita, joihin löytyy tarkempia ohjeita myös valtion lainsäädän-
nöstä hakusanalla henkilönostot. Kaikki edellä mainitut lakiasetukset ja säädökset löy-
tyvät valtion lakisäädöksistä www.finlex.fi.  
 
Tapahtumaan sähköt järjestää tilaaja esitettyjen vaatimusten mukaan. Sähkön mää-
rään vaikuttavat teknisen toimittajan ja esiintyjien tarpeet sekä muut tilaisuudessa säh-
köä käyttävät työpisteet esim. catering. Tapahtumaan sähköt toimitetaan joko paikalla 
olevista lähteistä tai tuotetaan sähkö ylimääräisellä vuokratulla aggregaatilla. Monissa 




Tapahtumapaikan tiloissa liikkuminen työntekijöiden kohdalla pitää sopimuksissa var-
mistaa ja siitä vastaa tilaaja. Toimittaja voidaan kyllä tarvittaessa velvoittaa lukitse-
maan tilat yön ajaksi, mutta pääsääntöisesti vastuu on tilaajalla tai hänen edustamal-
laan taholla. Sopimuksissa pitää määritellä milloin ovet avautuvat ja kuinka kauan koh-
teessa voidaan työskennellä. 
 
Tapahtumapaikan tilojen vartioinnista vastaa tilaaja tai hänen järjestämänsä ulkopuoli-
nen toimija. Vartioinnin on oltava ammattimaista esim. vartiointikortin omaavat henki-
löt. Sopimuksessa määritellään tarvitaanko vartiointia kokoajan, tapahtuman ajan, tau-
kojen aikana tai vain yöaikaan. Sopimukseen kirjataan myös kenellä on oikeus liikkua 
tapahtuma-alueella ja seuraamukset mahdollisten vahinkojen varalta. 
 
Tilaajan vastuulle tulee toimittaa kaikki tarvittavat dokumentit, asiakirjat ja tilaa rajoit-
tavat tekijät. Nämä tiedot tulee toimittaa tekniselle toimittajalle hyvissä ajoin ennen 
tapahtuman alkua. Sopimukseen nämä kohdat merkitään yleensä liitetiedostoilla. 
 
Tapahtumapaikasta on oltava mittapiirustukset mittakaavassa, joita voidaan tiedustella 
esim. kunnan teknisen osaston arkistoista tai piirustukset tilataan erillisenä toimeksian-
tona joltain kolmannelta osapuolelta. 
 
Mahdollisten ripustuspisteiden kantavuudesta tilaaja toimittaa ajan mukaiset dokumen-
tit rakennuttajan piirustusten pohjalta. Dokumenteista on käytävä ilmi, kuinka paljon 
ripustuspisteitä voidaan kuormittaa ja mitä materiaaleja niissä on käytetty. 
 
Tapahtuman tila voi olla sisällä tai ulkona ja silloin sopimuksesta täytyy löytyä myös 
alusrakenteen kantavuustiedot. Sisällä lattian kantavuudet ja materiaalit käyvät ilmi 
rakennuspiirustuksista ja ulkotiloissa arvion suorittavat esim. kunnallisen teknisenviras-
ton asiantuntijat tai muut tilaajan käyttämät ammattitaitoiset arvioitsijat. 
 
3.3 Toimittaja vastaa 
 
Tapahtumatuotannon sopimusta tehtäessä tekninen toteuttaja sitoutuu toimittamaan 
tarvittavat tekniset välineet ja vastaa niiden toimivuudesta koko tapahtuman ajan. 
Toimittaja on vastuussa myös henkilöstön teknisestä osaamisesta ja työskentelyssä 
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tapahtuvassa turvallisuudesta. Vastuu on myös teknisen lopputuloksen toteutumisesta 
yhdessä taiteellisen toteutuksen kanssa. 
 
Teknisellä toimittajalla on sopimuksen perusteella velvollisuus toimia sovituissa aikatau-
luissa. Aikataulut on määriteltävä tilaisuuden koon mukaan niin, että kuljetuksille, pys-
tytykselle, harjoituksille, purkamiselle ja lepoajoille jää tarpeeksi aikaa. Ennalta arvaa-
mattomissa aikataulu muutoksissa toimittajan on oltava välittömässä yhteydessä tilaa-
jaan ja sovittava mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 
4 Tapahtuman suunnittelu 
 
4.1 Oma organisaatio ja organisaatiokaavio 
 
Työelämässä niin kuin koulujen projekteissakin oman organisaation toimialueiden täy-
tyy olla selkeät, jotta tapahtuma sujuisi turvallisesti, asiakkaan toiveiden mukaan ja 
kustannustehokkaasti. Oman organisaation tunteminen on äärimmäisen tärkeää tapah-
tuman toimivuuden kannalta. Jos tapahtuma on kertaluonteinen, niin silloin on tehtävä 
erillinen hahmotelma toimijoista. Jatkuvasti tapahtumia järjestävillä tahoilla organisaa-
tiorakenteet ovat entuudestaan jo olemassa ja silloin niihin tarvitaan vain tapauskoh-






Kuvio 2. Malli teknisestä organisaatiosta tapahtumatuotannossa. 
 
Asiakkaan yhteydenoton jälkeen suunnittelija käy työstämään tapahtuman taiteellis-
teknistä visiota. Suunnittelija on tiiviissä yhteydessä asiakkaaseen ja tekniseen toteut-
tajaan, esim. tekniseen tuottajaan. Tekninen tuottaja on taas tiiviissä yhteydessä asi-
akkaaseen, yrityksen johtoon ja tekniseen toteutustuotantoryhmään. 
 
4.1.1 Oppilaitos organisaationa 
 
Ammatillisessa koulutuksessa organisaatiota voidaan kuvata alla olevan kaavion mukai-
sesti (Kuvio 3.). Kaavio on yksi osa ammattiopisto Outokummun koulutusaloja, ja tar-
vittaessa siihen voidaan lisätä myös muita tekijöitä, esim. pelikoulutus tai graafinen 
koulutus. 
johtaja (teknisen toteutuksen 
yrityksen johto) 
ASIAKAS 
projektipäällikkö, tuottaja, tekninen 
tuottaja yms. tapahtuman suunnittelija(t) 
(valot, äänet jne.) 
tekniset toteuttajat 




Kuvio 3. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun organisaatiokaavio. 
 
Organisaatiota koulutusalojen suhteen voidaan tapauskohtaisesti muunnella riippuen 
millaista tapahtumaa ollaan toteuttamassa, mutta yläosa organisaatiosta pysyy samana 
(harmaalla merkityt). 
 
Alla olevassa kuviossa (Kuvio 4.) olen hahmotellut tapahtuman organisaatiota teknisen 
toteuttajan oppilaitoksen näkökulmasta. Eroavaisuus oppilaitosympäristössä ja normaa-
lissa työelämässä työskenneltäessä on suunnittelutyössä. Hyvin usein suunnittelutyö 
halutaan asiakkaan toimesta antaa opiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa (tässä tapauk-
sessa opettajien) vastuulle. Tämä johtuu mm. suunnittelutyön kalleudesta. Toisaalta 
halutaan myös, että opiskelijat kehittyvät entistä paremmiksi työelämän osaajiksi. 
P-K:n koulutuskuntayhtymänjohtaja 




kuvatekniikka, lavasterakennus, äänituotanto, näyttämötekniikka, äänitekniikka ja valotekniikka 
teatteri- ja esitystekniikan 
opiskelijat (näyttämö-, 
valo- ja äänitekniikka)  




Kuvio 4. Tapahtumatuotannon teknisen puolen yksinkertainen organisaatiokaavio oppilaitok-
sessa. 
 
Organisaation suunnittelussa on tärkeää, että tapahtuman järjestäjään eli asiakkaaseen 
on yhteydessä vain sovittu henkilö väärinkäsitysten välttämiseksi ja toiminnan pysymi-
seksi tehokkaana. 
 
4.2 Vastuuhenkilöiden ja vastuualueiden määrittäminen 
 
Tapahtuman vastuukysymyksissä käytämme hyväksi jo laadittuja organisaatiomalleja. 
Tuottaja, projektipäällikkö tai muu vastaava on vastuussa asiakkaalle ja teknisiä palve-
luita tuottavalle yritykselle tapahtuman onnistumisesta. Useasti tämä henkilö on tekni-
siä palveluja tuottavan yrityksen palveluksessa. Kuitenkin jokaisessa organisaation 
osassa ovat vielä erikseen vastuuhenkilöt esim. kuva-, näyttämö-, valo- ja ääniteknii-
kan osastoilla. Suunnittelija on lähinnä vastuussa asiakkaalle tehtävästä työstä, jos hän 
ei ole teknisen toimijan palkkalistoilla. 
  
4.2.1 Vastuuhenkilöiden ja vastuualueiden määrittäminen oppilaitoksessa 
 
Opettajalla on vastuu koko projektin toteutuksesta ja hän jakaa vastuuta opiskelijoille. 
















tuottaja, opettaja yms.  
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Usein eri erikoistumisalojen opettajat jakavat osa-alueet. Yhden ihmisen harteille laitet-
tu kokonaisvastuu on suuri, joten opettajat ovat vastuussa koulutuksen johtajille, jotka 
ovat vastuussa oppilaitoksen rehtorille, joka on vastuussa koulutuskuntayhtymän johta-
jalle. Käytännössä opettajat hallinnoivat projektia ja jakavat vastuuta opiskelijoille. Alla 
on esimerkki vastuunjaosta (Kuvio 5.) yksinkertaisesta yleisestä projektista valo- ja 
äänitekniikan osalta ja siitä, kuinka se rakentuu. 
 
 
Kuvio 5. Esimerkki vastuualueiden kuvauksesta. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu, 




Jokaisella organisaatiossa olevalla työntekijälle pitää olla selkeä kuva siitä, mikä on 
hänen työnkuvansa. Epätietoisuus tästä johtaa mm. työskentelyn hidastumiseen ja 
turhaan epätietoisuuteen siitä, mitä ollaan tekemässä. Seuraavassa kaaviokuvassa yh-
den työntekijän toimenkuvaus (Kuvio 6.). 
 
P-K:n koulutuskuntayhtymänjohtaja 











Kuvio 6. Esimerkki yhden työntekijän mahdollisesta toimenkuvasta. 
 
Edellisessä esimerkissä valopöydän ohjelmointi voi olla isommissa produktioissa varsi-
naisen operaattorin työnkuva, mutta hyvin usein yksi ja sama henkilö toimii työnjohdon 
tai operaattorin tehtävissä. Samalla tavoin kaikilla organisaation osa-alueilla työnkuvat 
määritellään. 
 
Oppilaitoksessa käytämme samoja malleja työnkuvista kuin työelämässäkin, mutta 
työmäärät ovat usein jakautuneet suuremmalle työryhmälle. Alla olevassa esimerkissä 
(Kuvio 7.) kuvataan, kuinka työtehtävät jakautuvat vastuualueittain ja miten informaa-




liikkuvat valot ja konventio-
naaliset; työnjohto (sähkö, 
dmx, ripustus, kaapelit jne.) 
valopöydän ohjelmointi 
F.O.H (valo) vastuutehtävät 
(vierailevien operaattoreiden 




Kuvio 7. Esimerkki työtehtävien organisoinnista. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu, 
teatteri- ja esitystekniikka. 
 
Edellisessä kuviossa valoryhmän opiskelijajohtaja toimii usein kuvion 6. mukaisesti va-
lovastaavana, ja hänen toimenkuvansa on tällainen tapahtumatuotannon projektissa. 
 
4.4 Koko henkilökunnan yhteystiedot 
 
Yhteystiedot tapahtumatuotannossa ovat myös tärkeitä. Puhelinnumero ja mahdolliset 
muut tiedonvälitykseen liittyvät (sähköposti ja osoite yms.) tiedot tulee olla jokaisen 
organisaatiossa olevan saatavilla. Varsinaiset päävastuulliset, esim. työnjohtajat tietä-
vät alaistensa puhelinnumerot, jotta tarvittaessa henkilöihin saadaan yhteys. Yhteystie-



































TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ (asiakas) 
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tuksella. Yhteystietojen jakaminen voidaan keskittää myös yhdelle henkilölle (esim. 
tuottaja), joka jakaa niitä tarvittaessa eteenpäin. 
 
4.5 Luvat ja työoikeudet 
 
Tehdessämme teknistä tapahtumatuotantoa tarvitsemme erilaisia lupia, joita laki vel-
voittaa. Työnantajalla on velvollisuus valvoa, että työntekijät ovat ammattitaitoisia ja 
heidän tarvittavat lupansa ovat kunnossa. Nosto- ja ripustustyössä meitä velvoittavat 
lakiasetukset, joita käsittelin jo aiemmin (ks. 3.2).  
 
Tapahtumassa jossa on ääntä, valoa ja kuvaa tarvitaan teknisen työntekijöillä voimassa 
olevia lupakortteja. Viisi yleisintä lupakorttia Suomessa:  
1. Työturvallisuuskortti kaikilla työntekijöillä 
2. Sähkötyöturvallisuuskortti sähkötöiden kanssa tekemisissä olevilla henkilöillä 
(kuva, valo ja ääni) 
3. Ensiapukortti ainakin pelastustyöntekijöillä (mahdollisuuksien mukaan kaikilla) 
4. Tulityökortti mahdollisten tulitöiden tai tulipalonvaralta (mahdollisuuksien mu-
kaan kaikilla) 
5. Järjestysmieskortti ainakin järjestyksenvalvojilla 
 
Jos tapahtumassa käytetään erikoistehosteisiin liittyvää pyrotekniikkaa, se vaatii erilli-
sen lupakirjan omaavan työntekijän. Pyrotekniikkaan liittyvää lainsäädäntöä löytyy 
Suomen lakiasetuksista www.finlex.fi esim. hakusanoilla panostaja, räjähteet. Pyrotek-




Edellisen 4.5 alaluvun lupakortit ovat usein vakuutusyhtiöiden vaatimuksia ja siksi nii-
den käyttöä valvotaan myös vakuutusyhtiöiden puolesta. Vakuutuksia solmitaan tapah-
tumakohtaisesti tai sitten pysyvämpiä projekteja silmällä pitäen. Yleisesti ottaen kaikki 
tapahtumassa käytettävät laitteet, henkilöt, tilat ja muu omaisuus on vakuutettava. 
 
Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä mahdollisen tapaturman tai muun henkilövahingon 
varalta. Maksettaviin vakuutuksiin kuuluvat myös työttömyysvakuutusmaksu ja ryhmä-
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henkivakuutus. Työeläkemaksu kuuluu työnantajan lakisääteisiin maksuihin työntekijäs-
tä. 
 
Tekninen laitteisto vakuutetaan tapahtumaan joko tapauskohtaisesti tai pidemmällä 
sopimuksella. Vastuuvakuutuksella työnantaja kattaa mahdollisia vahinkoja, jos työnan-
taja joutuu korvausvelvolliseksi. Vahingonkorvauksesta asianajotoimisto Lukander & 
Ruohola Oy internetsivuilta maininta: 
Suomessa voimassa olevan vahingonkorvauslain pääperiaate on seuraava: "Joka 
tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen kor-
vaamaan sen…" Lainkohdassa tarkoitettu tuottamus tarkoittaa huolimattomuutta 
tai laiminlyöntiä, joka aiheuttaa toiselle vahingon. Erikseen on huomattava, että 
työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai 
laiminlyönnillään työssään aiheuttaa. 
 
Koulutuspalvelujen tuottajat eli koulutuksen järjestäjät ovat ottaneet opiskelijoille ryh-
mävastuuvakuutuksen työssäoppimisjakson ajaksi, joita nämä tapahtumaprojektit osal-
taan ovat. Tarkoituksena on antaa lisäturvaa opiskelijoille, jos vahinko tapahtuu ulko-
puoliselle tai työnantajayritykselle (PKKY. työssäoppimisenvastuuvakutuus). Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymän asiakirjoissa mainitaan seuraavaa: 
Vastuuvakuutus korvaa (vakuutuksenottajana olevan oppilaitoksen tai koulutus-
palveluiden tuottajan) oppilaan työharjoittelu- tai työssäoppimissopimukseen pe-
rustuvassa työharjoittelussa työharjoitteluun liittyvässä tehtävässä tuottamuksel-
lisella toiminnallaan aiheuttamat  
 
- sellaiset henkilö- ja esinevahingot ulkopuoliselle, joita yrityksen itse ottama vas-
tuuvakuutus ei korvaa (esim. haltuunuskottu omaisuus) sekä  
 
- työharjoitteluyrityksen oman omaisuuden vahingot, siltä osin kun niitä ei korva-
ta sen omasta omaisuuden vahinkovakuutuksesta  
 
Vakuutusturva on siis toissijainen suhteessa työssäoppimisyrityksen omiin vakuu-
tuksiin. Oppilaan henkilökohtainen vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy Va-
hingonkorvauslain 4 luvun 1§:n mukaan seuraavasti: ”Vahingosta. jonka työnte-
kijä työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on velvollinen kor-
vaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon 
suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä 
muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkor-
vausta ole tuomittava. Laki on sama, jos vahingon aiheuttaa 3 luvun 1 §:n 1 
momentissa tarkoitettu itsenäinen yrittäjä. Jos oppilaitoksen oppilas aiheuttaa 
opetukseen liittyvässä työssä vahingon, vastaa hän vahingosta tässä pykälässä 
säädettyjen perusteiden mukaisesti.” 
 
Yrityksellä itsellään täytyy olla vastuuvakuutus, jos hänen alaisuudessaan työskentelee 
opiskelijoita, mutta kaikilla yrityksillä tätä ei ole, joten koulutuksenjärjestäjä on huoleh-





Kun tapahtuman järjestäjä ja teknisen laitteiston toimittaja ovat päässeet sopimuk-
seen, molemmat tahoillaan informoivat sopimukseen liittyvistä seikoista omille työnteki-





Tekniikan budjetoinnissa huomioimme kaikki tapahtumaan liittyvät toiminnot: esitys-
tekniikka, tapahtuman tuotannolliset kulut, vakuutukset, toimistokulut, palkkakulut ja 
työntekijöistä muodostuvat muut kulut esim. työeläkemaksut. Budjetissa tärkeimpänä 
asiana on, että tekniikasta vastaava yritys pystyy turvaamaan toimintansa jatkuvuuden. 
Majoitus- ja ruokailukulut ovat myös sopimuskohtaisia asioita, jotka on huomioitava 
budjettia laatiessa. 
 
Tilapäisessä tapahtumassa, jossa työntekijät eivät ole vakinaisessa työsuhteessa, palk-
ka maksetaan kertakorvauksena (urakkatyö) tai tuntipalkkana ja myös muut työnteki-
jöiden liittyvät kulut (esim. päivärahat) otetaan huomioon budjetissa. Henkilöstön palk-
kaamisessa tapahtumaan voimme käyttää Teatteri- ja mediatyöntekijät ry:n palk-
kasuosituksia tilapäiseen tapahtumatuotantoon liittyen. Palkkasuositukset ovat yhdis-
tyksen jäsenille nähtävillä. 
 
Kuljetusbudjetissa huomioimme laitteiston, työntekijöiden ja huoltoon sekä asennuk-
seen kohdistuvat kuljetukset ja siirrot. Tapahtumapaikalle voidaan joutua kuljettamaan 
esim. henkilönostin, trukki tai muu vastaava. Kuljetusbudjetti on laadittava kustannus-
tehokkaasti käyttäen optimaalista kuljetuskalustoa. 
 
Laitteisto mitoitetaan tapahtumaan soveltuvaksi niin taiteellisen, teknisen ja asiakkaan 
toiveiden mukaisesti taloudelliset näkökohdat hyväksyen. Joissakin tapauksissa vuok-
raaminen joidenkin laitteistojen osalta on taloudellisesti järkevämpää kuin niiden osta-
minen omaksi esim. sähkökeskukset vuokrattuna voivat olla tällaisia.  
 
Rahalliset näkökohdat opiskelijalähtöisissä tapahtumatuotannoissa eivät ole niin suu-
ressa roolissa kuin yritys maailmassa. Tärkeimmät seikat koulun projekteissa ovat, että 
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projektit tuotetaan niin, etteivät ne kilpaile yrittäjien kanssa ja oppilaitokselle ei tule 
liikaa kustannuksia. 
 
Projektien suurimmat kulut oppilaitokselle ovat kuljetus, majoitus ja mahdolliset ruoka-
kustannukset. Majoituskulut nousevat suuriksi, jos tapahtuma on hyvinkin kaukana 
oppilaitoksen paikkakunnalta tai niistä ei saada sovittua erikseen tapahtuman järjestä-
jän kanssa. 
 
4.8 Rakentamisen ja esitystoiminnan aikataulut 
 
Aikataulut täytyy suunnitella kustannustehokkaasti, mutta myös riittävän joustaviksi. 
Tilaisuuden kokoluokka ja tarvittavat selvitykset (esim. luvat) määrittävät tapahtuman 
aikatauluja. Aikatauluihin on varattava aikaa ennalta arvaamattomien tai sopimattomi-
en töiden toteuttamiseen. Niitä voivat olla esim. kolmannen osapuolen viivästynyt kul-
jetustoimitus. Esitystoiminnan suunnittelussa työntekijöille on varattava riittävät lepo-
ajat, eli lähinnä tulee kysymykseen mahdollisuus taukojen pitämisestä. 
 
Suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa, koska se vaikuttaa hyvin paljon tapahtu-
man toteutumiseen. Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää tässäkin 
asiassa paikkansa. Suunnitteluaikatauluissa huomioidaan, millaisia toimintoja pystytään 
tekemään samanaikaisesti. Esim. valo-, ääni- ja kuvatekniikkaa voidaan tietyiltä osin 
rakentaa yhtä aikaa. 
 
Toteuttamisaikataulussa järjestellään toiminnat sen mukaan missä järjestyksessä tek-
ninen toteutus etenee, esimerkkinä: 
1. laitteisto sisään (load in) 










10. laitteisto ulos (load out) 
 
Isommissa tuotannoissa ripustus/ripustuspisteet tehdään monesti ennen varsinaista 
laitteiston sisään tuontia (edellisenä päivänä). Nopeissa ja hyvin suunnitelluissa toteu-
tuksissa edellä mainittu toteutus etenee päällekkäisinä toimintoina. 
 
4.9 Tilan ominaisuudet 
 
Tapahtuman tilana voivat olla erityyppiset rakennukset, teltat, ulkoalue tai näiden yh-
distelmä. Jokaiseen näistä paikoista liittyy omia ominaispiirteitä, jotka täytyy tarkkaan 
huomioida. Sisätiloissa tapahtumat yleensä rajoittuvat seinien ja katon rajaamille alueil-
le ja mahdolliset ulkopuoliset tekijät eivät vaikuta tapahtumaan (poikkeuksena teltassa 
tapahtuvat tapahtumat). Ulkotiloissa ympäristötekijät vaikuttavat paljon tapahtuman 
toteuttamiseen. 
 
4.9.1 Tilan tekniset tiedot 
 
Tapahtuman tilasta laaditaan mittapiirustus tai jos tilasta on jo entuudestaan olemassa 
piirustukset hyödynnetään niitä. Mitat ilmoitetaan tietyssä mittasuhteessa esim. 1:50 
tai 1:100. Piirustusten tulee olla selkeitä joko CAD-tyyppisellä ohjelmalla tehtyjä tai 
huolella käsin piirrettyjä. Piirustuksista on käytävä ilmi mm. ripustuspisteet, lavan koko, 
trussirakenteet, kuva-, valo- ja äänitekniikka, työskentelypisteet, katsomo (koko) ja 
muut mahdolliset toimijat.  
 
Tilaa koskevista dokumenteista (piirustukset) löytyvät tiedot kattorakenteiden materi-
aaleista ja kantavuus tiedot kokonais- ja pistekuormille. Tilapäisissä rakennelmissa ra-
kentaja itse dokumentoi ripustusten ja muiden kantavuuksien tiedot piirustuksiin, jotka 
ovat oltava kaikkien niitä tietoja tarvitsevien saatavilla.  
 
Sähköjen osalta suunnittelussa huomioidaan tilan olemassa olevat sähköliittymät ja 
hyödynnetään niitä. Tarvittaessa hankitaan lisää sähköliittymiä esim. kunnalliselta puo-
lelta. Yhtenä vaihtoehtona on vuokrata lisäsähköä esim. aggregaattien tuottamana, jos 
sähköä ei ole tarpeeksi itse tilassa tai sen lähiympäristössä sitä ei muuten ole saatavil-
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la. Sähköt suunnitellaan tarvittavia kohteita silmällä pitäen esim. kuvalle, ripustukselle, 
valolle ja äänelle tarvittava määrä. 
 
Tilan kulkuaukot on huomioitava laitteiston, lavasteiden ja muiden tavaroiden kuljetuk-
sen ja siirtämisen suhteen. Kulkuaukot on oltava riittävän suuret ja ne on löydyttävä 
myös tilan piirustuksista. Työapuvälineiden esim. trukin käyttö mahdollisuus kulkuau-
koissa on varmistettava. Suunnitelmissa on käytävä ilmi myös mahdolliset oviin liittyvät 
ongelmakohdat esim. jos tilassa ei ole pariovia niin miten roudaus niistä ratkaistaan. 
 
4.9.2 Purku ja parkkipaikat kuljetuskalustolle 
 
Ajoneuvot on saatava kaluston lastauksen ja purun ajaksi tapahtumapaikan ja työsken-
telypisteiden läheisyyteen. Kuorman purkamiselle on suunnitelmissa osoitettava turval-
linen ja ergonomisesti paras mahdollinen paikka. On myös huolehdittava ajoneuvojen 
parkkipaikka järjestelyistä ja ajoneuvojen mahdollisesta lämmityksestä (talvella) sekä 
estää niihin kohdistuva mahdollinen ilkivalta.  
 
4.10 Logistiikka ja yhteydet 
 
Suunnitelmissa tärkeä osa on tapahtuman järjestäjän, esiintyjien ja työntekijöiden väli-
nen oikeanlainen ja riittävä informaatio. Oikeaa informointia ja yhteyden hallintaa hoi-
detaan monenlaisin välinein, esim. puhelin, sähköposti, kirjeet ja nykypäivänä mukaan 
tulleet erilaiset sosiaalisen median välineet. 
 
Tapahtumassa käytettävät yhteydet täytyy suunnitella huolella. Suunnitelmien lähtö-
kohtana täytyy olla katkeamattomat yhteydet eli käytetäänkö langallista vai langatonta 
verkkoa (molemmissa etunsa). Yhteydet suunnitellaan niin, että kaikilla on mahdolli-
suus olla yhteydessä toisiinsa ongelmien ilmaantuessa joko suoraan tai yhdyshenkilön 
kautta. 
 
Tekninen henkilökunta on yhteydessä esiintyjiin (esim. sähköpostilla ja puhelimella) ja 
tätä kautta saadaan tietoja mm. yhtyeen kokoonpanosta, soittimista ja muista teknisis-
tä vaatimuksista (tekninen raideri). Hakusanalla tekninen raideri löytyy useita kyseisiä 
tekniikkaan liittyviä dokumentteja. Suunnitelmassa on huomioitava myös itse tapahtu-
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massa tapahtuva yhteydenpito lavan ja tekniikan väen välillä sekä niihin tulevat mah-
dolliset muutokset. 
 
Tekninen henkilökunta tai heidän edustajansa ovat yhteydessä suunnitteluvaiheessa 
hyvissä ajoin tilaajaan sähköpostilla ja yhteisissä tapaamisissa sekä kokouksissa. Ta-
pahtuman lähestyessä puhelinneuvottelut tulevat myös enemmän kuvaan mukaan. 
Tilaajan täytyy olla kokoajan ajan tasalla teknisistä ratkaisuista.  
 
Riippuen tapahtuman luonteesta tilassa voidaan joutua käyttämään myös internetiä ja 
sen suomia palveluita. Helpoin tapa luoda tilapäiset yhteydet on luoda langaton netti 
käyttöön. Suunnittelussa on ratkaistava kuka huolehtii sen järjestämisestä (rakentami-
nen) ja ylläpidosta. Isommissa tapahtumissa langalliset verkot ovat nopeuksien takia 
parempia. 
 
Työntekijöiden matkustaminen järjestetään kustannusten mukaan joko autolla, junalla 
tai lentokoneella. Iso työntekijä määrä voidaan kuljettaa linja-autoilla, mutta alle kym-
menen hengen ryhmissä pikku-bussit ovat hyvä vaihtoehto. Pikku-bussien käyttöä 
puoltaa myös tapahtuma paikkakunnalla tapahtuvat siirtymiset, joihin voidaan käyttää 
samoja ajoneuvoja. Etuna on myös, että näitä ajoneuvoja voi ajaa normaalilla henkilö-
autokortilla. Jos tapahtuman tekniikan työntekijät toimivat kuljettajina, niin suunnitel-
missa täytyy huomioida kuljettajien ajoneuvo vastaavat ja ajovuorot.  
 
4.11 Laitteiston siirtäminen tapahtumapaikalle (pakkaus ja purku) 
 
Suunnittelun loppuvaiheeseen sijoittuu mitoiltaan oikeanlaisen kuljetuskaluston valinta, 
johon tietysti vaikuttavat hinta ja palvelun laatu. Kuljetusautoina toimivat isommissa 
tapahtumissa kuorma-autot ja rekat, mutta pienemmissä riittävät isommat pakettiau-
tot. Laitteiston pakkaus suunnitellaan niin, että kuljetuslaatikot ovat mahdollisimman 
täyteen pakattuja, mutta kuitenkin järkevästi esim. eriteltyinä valo ja ääni. Pakkaus 
tyypit vaativat erilaista kuljetuskalustoa esim. kuormalavalle pakatut tavarat siirretään 
autoon joko trukilla tai kuorma-auton perälavanostimella. Sitä vastoin pyörälliset kulje-
tuslaatikot taas voidaan siirtää rekkoihin kuljetusramppia pitkin. Suunnittelussa pitää 
huomioida, että painavien laatikoiden siirtely tapahtuu turvallisesti ja unohtamatta 




Pakkauksen suunnittelussa on tärkeää, että laitteisto ei pääse liikkumaan kuljetuksen 
aikana eli kuorman sidonta on tehtävä huolella. Suunnittelussa pakkaus järjestyksellä 
on suuri merkitys niin oikeanlaisen kuljetus painopisteen kuin myös tulevan rakentami-
sen kannalta. Kuorma pakataan yleensä niin, että ensin rakennettava laitteisto on vii-
meisenä kuormassa (auton perässä), jolloin sitä päästään ensimmäisenä rakentamaan 
tapahtuma paikalla. Purkamiseen voidaan hyödyntää paikallista työvoimaa (sopimuk-





Tapahtumatuotannossa järjestelmäsuunnittelu alkaa tilaajan kanssa käydyn keskuste-
lun ja sopimuksen myötä. Tapahtumaan suunnitellaan toimiva kokonaisuus riippuen 
tilaisuuden luonteesta. Kokonaisuuteen vaikuttavat laadittu budjetti, taiteellisuus, tek-
niset ominaisuudet ja niiden toimivuus sekä asiakkaan toiveet. Edellä mainittu tekninen 




Nykypäivänä tapahtumiin on tullut mukaan paljon erityyppistä kuvatekniikkaa. Pienissä 
esityksissä yleisin on powerpoint- tai muulla tavoin toteutettu kuvaesitys (DVD). Siinä 
kuva heijastetaan esim. videotykin välityksellä jollekin heijastavalle pinnalle (kangas, 
seinä yms.). Sama esitys voidaan esittää myös näyttöruuduilta (plasma-, lcd- tai led-
näytöt). Jos mukaan tulee vielä kameratyöskentelyä ja eri kuvien yhdistelyä kuvamikse-
rillä, niin se vaatii huolellista suunnittelua, ohjausta ja teknistä tietämystä. Useammalla 
kameralla toteutetuista tuotannoista puhutaan nimityksellä monikameratuotanto. 
 
Tapahtuman kuvauksen suunnittelussa tehdään tapahtumasta kuvakäsikirjoitus, jonka 
pohjalta tapahtumaa kuvataan ja/tai taltioidaan. Suunnitelmissa määrätään kameroi-
den paikat ja mitä kukin kamera kuvaa. Kuvatarkkaamon paikka suunnitellaan yleensä 
rauhallisempaan paikkaan esim. pukuhuone ja samassa pisteessä sijaitsee myös kuva-
mikseri. Kuvatarkkaamona voi toimia myös ulkotuotantoauto. Kameroiden ja kuvatark-
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kaamon väliset yhteydet suunnitellaan toimivaksi joko langallisena tai langattomana. 
Isoihin musiikkitapahtumiin voidaan lisätä vielä erikseen äänitarkkaamo. 
 
Esityksen kuvaus- ja tallennus tilanteessa tarvitaan ottaa huomioon myös valaistusolo-
suhteet, jotta tallenne olisi korkealaatuinen. Suuremmissa tapahtumissa käytetään suu-
ria LED-moduleita tai verkkoja, joiden pystyttäminen ja käyttäminen vaativat teknistä 
osaamista. Suunnitelmissa on myös huomioitava niiden tarvitsema suuri sähköntarve. 
Taustakuvien tai esitysten tekemiseen on nykyisin olemassa omia ohjelmia ja koneita. 





Erikoistehosteet voidaan karkeasti luokitella lupavapaisiin ja luvanvaraisiin tehosteisiin. 
Perinteiset mekaaniset erikoistehosteet ovat yleensä lupavapaita esim. silkkiliekki, lu-
mikone ja erilaiset verhojen pudotus laitteet. Luvanvaraisia erikoistehosteita ovat 
useimmat pyrotekniset tuotteet. Niiden käyttö on jätettävä lupakirjan omaavalle henki-
lölle ja ne on suunniteltava jokaiseen tapahtumaan tapauskohtaisesti. Pyrotekniikka 
laukaistaan sähköisesti ja joskus tietokoneohjelma-avusteisesti. Yleisimmät pyroefektit 
ovat kipinäsuihkut, äänitehosteet ja tulitehosteet. 
 
Pyrotekniikan suunnittelussa täytyy huomioida, että tehosteet eivät ole liian lähellä 
suuria sähkölähteitä, turvallisuus etäisyydet ovat riittävät, tehosteita on testattu, käyt-





Valotekniikan toteuttaminen tapahtumaan vaatii yleensä valaistuksen osalta sitä, että 
pitää eritoten huomioida sähkön riittävyys tilassa, koska käytettävien valonheittimien 
tehot ovat suurempia kuin normaalissa kotitalous käytössä olevien valaisimien. Huomi-
oitavaa on myös valonheittimien ripustaminen, koska monessa paikassa ei ole mahdol-
lista ripustaa heittimiä. Tällöin tilaan joudutaan tuomaan ripustukseen tarvittavia trus-
seja tai muuta vastaavaa rakennelmaa. Tämä voi aiheuttaa tilallisia ongelmia. Tapah-
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tumat voidaan järjestää myös ulkotiloissa, jolloin sähkötekniikkaan liittyvät ongelmat 
voivat haitata järjestelmän toimivuutta (käytettävä ulkotiloihin soveltuvia laitteita). 
 
Yleisövalot suunnitellaan siten, että ne palvelevat yleisöä esim. kun he siirtyvät tilaan 
tai katsomoon niin se tapahtuu turvallisesti ilman pimeyttä ja häikäisyä. Usein ne toimi-
vat osana kokonaiskuvaa eli ovat niin sanottuja taiteellisesti toteutettuja tunnelmavalo-
ja. Suunnitelmissa täytyy näkyä niiden ohjaus ja valvonta. 
 
Esitystilan hätäpoistumistievalojen täytyy olla suunnitelmissa merkittynä. Yleensä ne 
kuuluvat tilan perusvarustukseen, mutta jos tapahtuma on tilapäisissä tiloissa esim. 
teltta, niin niiden sijainti ja toiminta täytyy erikseen suunnitella. 
 
Esiintymisvalojen järjestelmäsuunnittelussa lähtökohtana ovat tilaajan ja esiintyjän 
kanssa sovitut taiteelliset lähtökohdat. Suunnitelmassa huomioidaan käytettävä kalus-
to: liikkuvat ja/tai konventionaaliset heittimet, LED-heittimet, valonsävy (värit yms.), 
ohjausjärjestelmä, kaapelointi ja käytettävä valo-ohjain. Valo-ohjaimen sijoitus suunni-
tellaan sopivaan paikkaan ja ohjataanko sillä myös muita toimintoja esim. mediaserve-
reitä. Tarpeet kaluston vuokraukselle selvitetään suunnitelmissa ja lisätään ne budjet-
tiin. 
 
4.12.4 Äänentoisto: PA ja monitorointi 
 
Äänentoiston suunnittelussa tärkeää on samoin kuin valaistuksessa tilaajan ja esiinty-
jän kanssa sovitut taiteelliset lähtökohdat, mutta myös eritoten esiintyjien tekniset tar-
peet. Tapahtuman kokoluokka määrittää käytettävän äänentoiston tarpeen ja suunnit-
telussa otetaan huomioon kuinka paljon äänenpainetta tarvitaan katsomossa ja lavalla 
sekä minne äänen on kuuluttava. Tilan akustiikalla, muodolla ja tilassa olevalla materi-
aalilla on suuri merkitys järjestelmää suunniteltaessa. 
 
Yleisölle kuuluvan äänentoiston (kaiutinjärjestelmä) suunnittelu voidaan tehdä kolmella 
eri tavalla: 
1. puheäänentoisto (kaiuttimet tolpan nokissa) 
2. kaiuttimet pinottuina lavalle tai lattialle (stäkkäys) 




Suunnitelmassa huomioidaan myös käytettävä kalusto: passiivi- ja/tai aktiivivahvisti-
met, äänen prosessointilaitteet, mikrofonit, ohjausjärjestelmä (analoginen tai digitaali-
nen), kaapelointi ja käytettävä mikseri. 
 
Monitorointi suunnitellaan lähinnä esiintyjien tarpeita noudattaen. Suunnitelmassa pää-
tetään käytetäänkö korva- vai kulmamonitorointia. Monitorisuunnitelmassa käytettävä 
kalusto valitaan samoin perustein kuin saliäänen puolella. Erikoisuutena ovat muut 




Esiintymislavat, ground support ja muut nostimet sekä ripustamiseen liittyvät toiminnat 
suunnitellaan tapahtumaan hyvin yksityiskohtaisesti. Näyttämötekniikan suunnitelmat 
kuvaavat koko tapahtuman yleistä visuaalista ilmettä. Suunnitelmassa huomioidaan 
käytettävä kalusto: trussit tai muut metalliset ripustuspisteet, nostoapuvälineet, lavan 
koko ja muoto, nostettava/siirrettävä materiaali, kaapelointi, nostimien ohjaus ja kont-
rollointi sekä muut tapahtumassa käytettävät rakennelmat esim. seuraajaheittimen-
torni ja FOH:n työskentelypiste. 
5 Tekniikan toteuttaminen 
 
5.1 Rakennelmien määrittäminen ja hankinta 
 
5.1.1 Eritasoiset ja -kokoiset esiintymispaikat ja niiden erityispiirteet 
 
Tekniikan toteuttamisen kannalta suurin vaikuttava tekijä on käytettävän tilan ominai-
suudet. Tapahtumia järjestetään hyvin erilaisissa paikoissa ja ne tuottavat monesti 
suurimmat ongelmat teknisessä mielessä esim. liian kaikuisa tila johtaa äänentoiston 
ongelmiin tai voimakkaasti kallistuva katto tuo ripustus ongelmia. Kaikkiin tiloihin tek-
niikka on kuitenkin asennettavissa eli toteuttamisessa on tehtävä kompromisseja. 




Isompien lava- ja katsomorakennelmien suunnitelmat ovat yleensä hyväksytettävä ra-
kennusvalvonnassa. Rakentaminen voi vaatia rakennus- tai toimenpideluvan. Mikäli 
kyseessä on koottava tai muu ”valmisrakenne” ei yleensä rakennuslupaa tarvita (Vuori-
puro 2007, 30-31). 
 
Esiintymislavoja on useita kokoja käytössä, mutta yleisin koko on 2m x 1m ja niitä kut-
sutaan podestoiksi. Erikoiskokoja on myös saatavilla esim. 1m x 1m ja erilaisiin kulmiin 
käännettyjä ja kaarteita. Jalkoja on saatavilla säädettäviä tai kiinteitä 20cm jopa 
150cm:n asti. Yleisin valmistusmateriaali on pinnalla vaneri (säänkestävä) ja alumiini-
profiili jaloissa sekä levyä kiertävissä rakenteissa. Erikoistapauksissa käytetään raken-
nustelineitä lavan rakennuksessa. Lavojen rakentamisessa ei säädettävillä jaloilla ra-
kennusalustan pitäisi olla mahdollisimman tasainen ja tukeva. Esiintymislavoja kannat-
taa kysellä samoista yrityksistä, mistä mahdollinen äänentoisto ja valotekniikka tulevat. 
Kaupungin tekniseltä virastolta voi myös tiedustella lavaelementtejä. Ulkotiloissa tarvi-
taan monesti kattorakennelmaa, joka on tilattava useasti erillään ja hintakin nousee 
tässä tapauksessa.  
 
Peruslavan (esim. podestot) rakentamisen voi hyvin toteuttaa opiskelija voimin, kun 
ohjaaminen ja käyttö- sekä turvallisuusohjeet ovat hallinnassa. Suuremmat lavat ja 





Telttoja on saatavilla useita kokoja ja muotoja. Yleisimmät ovat pyöreä ja suorakaiteen 
muotoiset. Pyöreän teltan ongelmia ovat nimenomaan ripustus pisteiden jääminen alas, 
jos teltan räystäskorkeus on matala. Nykyään teltan värinä on saatavilla sisältä musta, 
joka helpottaa kuva- ja valoteknisiä ratkaisuja. Teltat kannattaa yleensä vuokrata, jos 
halutaan tapahtuma toteuttaa missä tahansa. 
 
5.1.4 Ripustaminen ja trussit 
 
Ripustaminen voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla tai niiden yhdistelmänä: tilassa 
olevista omista ripustuspisteistä, veivinostimilla tai paikalle tuodaan ground support – 
25 
 
järjestelmä. Jos tilassa ei ole mitään ripustukseen liittyviä teknisiä valmiuksia, nopein ja 
helpoin tapa on veivinostimilla toteutettu ripustuspisteiden järjestäminen.  
 
Trussit valitaan kuormituksen ja halutun taiteellisen ratkaisun mukaan. Trussia käyte-
tään kaikissa edellisen kappaleen ripustamiseen liittyvissä tavoissa. Trussit voivat olla 




Henkilökunnan sosiaalitilat tehdään yleensä työpisteen läheisyyteen esim. backstage 
alueelle. Ne voivat olla rakennettu esim. pukuhuoneesta, työmaaparakki (festivaalit) tai 
muuten eristetty tapahtuman muusta tilasta. Sosiaalitiloissa on oltava mahdollisuus 
lepotaukoihin, ruokailuun ja omien henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen. 
 
Esiintyjien tilat järjestetään myös erilleen muista tapahtuman tiloista. Sen ei tarvitse 
olla esiintymislavan vierellä. Sosiaalitiloissa tulee olla mahdollisuus lepotaukoihin, ruo-
kailuun ja omien henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen. Saniteettitilojen järjestelyt 
sosiaalitiloissa on suotavaa. Esiintyjät ja tekninen henkilökunta eivät käytä samoja so-
siaalitiloja. Lisätietoja esiintyjien sosiaalitiloista ja tarvitsemista palveluista löytyy ha-
kusanalla vieraanvaraisuus raideri. 
 
5.2 Hätäpoistumistiet ja pelastustoimet 
 
Tilassa varmistetaan, että hätäpoistumisteillä ei ole esteitä, kuten laitteistoja tai niiden 
kuljetuslaatikoita. Poistumistiet täytyy olla määräysten mukaisesti avoinna ja niiden 
opastevalokyltit pitää olla toimivia eikä peitettyinä. Tapahtuman pelastustoimet ovat 
määritelty suunnitelmissa pelastusviranomaisten hyväksymänä. Yleisesti käytänteenä 
on, että tapahtumassa täytyy olla sammuttimet (hiilidioksidisammuttimet) ja sammu-
tuspeitteet miksauspisteellä sekä lavan läheisyydessä. Niiden käyttäjät täytyy olla myös 
koulutettuja toimimaan oikein pelastustilanteessa. 
 







Usein monikameratuotanto tilataan tapahtumaan kolmannelta osapuolelta, koska valo- 
ja äänitekninen yritys ei sitä itse pysty toteuttamaan. Kameroiden määrä voi olla muu-
tamasta useisiin riippuen tapahtuman luonteesta. Tapahtumasta esitetään yleensä live 
kuvaa erityyppisille screeneille ja/tai LED-seinille. Kuva screeneille toteutetaan joko 
taka- tai etuprojisointina. LED-seinät toimivat useammassa tilassa paremmin kuin pe-
rinteiset screenit esim. ulkona ne ovat välttämättömiä. Kuvasta voidaan tehdä myös 
tallenne, jolloin pitää olla tiedossa käytettävä tallennusformaatti ja tieto siitä aiotaanko 
sitä editoida myöhemmin. Erityyppisten inserttien ajo tapahtuu kuvatarkkaamosta kä-
sin. Peruskameratyypit tapahtumatuotannossa ovat: jalustalla olevat kiinteät kamerat, 
käsivaralta kuvattavat kamerat tai stedicam ja kraanaan kiinnitetyt kamerat. Kiinteillä 
kamerapaikoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota oikeisiin kuvauskulmiin, esteettö-
myyteen, alustan liikkumattomuuteen ja kaapelointiin. Kuvauspuolen sähköt otetaan 





Pyrotekniikka tilataan vielä useammin kuin kuvauspuoli kolmannelta osapuolelta, koska 
sen tekemiseen oikeuttavia lupia ei monessakaan yrityksissä ole. Tapahtumissa käytet-
tävät tehosteet ovat yleisesti kipinäsuihkuja, pieniä pommeja ja liekkikoneita. Nämä 
tehosteet asennetaan näyttämölle niin, että ne eivät ole vaaraksi kenellekään eritoten 
esiintyjille. Pommit sijoitellaan myös riittävän kauaksi suurista sähkölaitteista, mahdol-
listen itsestään laukeamisten varalta. Kipinäsuihkujen ja pommien kaapelointi voidaan 
toteuttaa joko normaalilla paukkulangalla tai erikseen niitä varten suunnitelluilla kaape-
leilla (XLR-4). Kytkennät voivat olla sarjaan- tai rinnankytkentöjä. Liekkikoneet toimivat 
esim. nestekaasulla ja silloin kaasu toimitetaan kaasupulloista varsinaiselle liekkipäälle. 
Pyrotekniikan laukaisujärjestelmä voi olla langallinen tai langaton. Langatonta ohjausta 






Yleisövalot sijoitetaan niin, että tilassa täyttyvät ihmisen näkemiselle tarvittavat vaati-
mukset. Ne eivät saa myös häikäistä, vaan valaistukulmien täytyy olla riittävän jyrkkiä. 
Yleisövalaistus voidaan sijoittaa katsomon yläpuolelle hieman takaviistosti, jolloin kat-
soja voi tutustua esim. käsiohjelmaan ennen ohjelman alkua. Yleisövalaistus on osa 
kokonaisvisuaalista ratkaisua, joten sen pitää olla myös taiteellisessa linjassa muun 
toteutuksen kanssa. Yleisövaloja ohjataan samasta valopöydästä kuin muitakin valoja 
ja ohjaus voi tapahtua langallisesti tai langattomasti. 
 
Hätäpoistumistievalot ovat yleensä tilan itsenäisiä ratkaisuja, jotka ovat päällä kokoajan 
tai sähkökatkon sattuessa valot toimivat apuvirralla eli paristolla. Teknisen toimittajan 
suunnitelmien pohjalta tilaan rakennetaan esim. työmaavaloista varajärjestelmä, joka 
kytketään toimintaan manuaalisesti muiden valojen sammuessa. Sähkökatkojen varalta 
käytössä on myös taskulamppuja. 
 
Esiintymisvalot rakennetaan tilaisuuden toimintaan sopivaksi kokonaisuudeksi. Valaistus 
on oltava tasapainoinen etu- ja takavalojen suhteen, että esiintyjät näkyvät katsojille. 
Myös muut taiteelliset valonsuunnat määrittelevät valojen sijoittelua. Valaistuksen säh-
köt jaetaan konventionaalisten ja suorien sähköjen (liikkuvat valot, LED-valot yms.) 
suhteen. Kaapeloinnissa käytetään normaalien sähköjohtojen lisäksi mm. multinapa 
socapex- ja hartingkaapeleita. Valojen ohjaus tapahtuu (analoginen, DMX tai CAT-
kaapeli) langallisesti tai langattomasti ja järjestelmä rakennetaan tähtimäiseksi. Jos 
tapahtumasta tehdään kuvatallenne, silloin joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota 
valaistuksen värilämpötiloihin. 
 
Valaistuksen rakentamisessa ja hankinnassa huomioidaan mahdolliset vieraat valo-




Saliäänessä PA-laitteisto mitoitetaan niin, että saadaan riittävä äänenpaine halutulle 
alueelle (määritelty teknisessä raiderissa). Rakennettava järjestelmä on signaalireitityk-
sen mukaan yleensä kolme- tai nelitiejärjestelmä toimintaperiaatteeltaan aktiivi- tai 
passiivijärjestelmä. Kaiuttimet sijoitetaan suunnitelmien mukaisesti esim. ripustettuna 
molemmin puolin esiintymislavaa (left ja right) vahvistettuna subwoofereilla ja mahdol-
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lisilla keskikaiuttimilla (center). Subwooferit voidaan sijoittaa lavan sivuille tai keski-
osaan lavan eteen/alle. Uusissa järjestelmissä niiden ripustaminen on myös mahdollis-
ta. Viivekaiuttimia voidaan käyttää jos tila sitä vaatii ja/tai äänen selkeys muuten kato-
aa katsomossa. Sähköt äänijärjestelmään vedetään erilleen valosähköistä häiriöiden 
välttämiseksi. Ripustettujen kaiuttimien oikeat säteilykulmat, jakotaajuudet ja katso-
moon kuuluvat äänentaajuudet mitataan ja säädetään esim. erityyppisten tietokoneoh-
jelmien avustuksella. Esiintymislavan kaapelointi toteutetaan normaaleilla mikro-
fonikaapeleilla käyttäen hyväksi apukaapeleita (multinapa). Mikseriltä ohjaus voidaan 
toteuttaa perinteisellä analogisella kaukokaapelilla ja/tai digitaalisella kaapelilla (esim. 
Coaxial- ja CAT-kaapeli).  
 
Monitorijärjestelmä toteutetaan myös teknisen raiderin pohjalta ja peruslaitteisto käsit-
tää kulmamonitorit, sidefillit ja rumpufillit. Kaiuttimet voivat olla toimintaperiaatteeltaan 
passiivisia tai aktiivisia. Järjestelmä muodostuu eri monitori-ryhmistä, joihin monitori-
miksaaja reitittää kunkin esiintyjän toivomaa äänisignaalia. Korvamonitorijärjestelmien 
yleistyttyä on siirrytty käyttämään ns. lagattomia korvamonitoreja, nämä laitteet toimi-
vat yleensä UHF-taajuuksilla ja tarvitsevat omat lähettimensä ja vastaanottimensa. 
Mikserinä käytetään monitorikäyttöön soveltuvaa analogista tai digitaalista äänipöytää, 
jolloin signaalin ohjaus tapahtuu normaalia analogista- ja/tai digitaalista kaapelia pitkin. 
 
Ääniteknisen laitteiston hankinnassa tekninen tapahtuman toteuttaja toimittaa ja ra-
kentaa järjestelmän niin, että vierailevat miksaajat voivat tuoda paikalle esim. oman 
mikserin ja kytkeä sen ”talon” järjestelmään. Äänien sähköt vedetään erillään valojen 
sähköistä. 
 
5.3.5 Lavastukset ja somisteet 
 
Tapahtuman lavastuksia liikutellaan pyörillä tai ne asennetaan trusseihin nostimien 
varaan, jolloin niiden vaihtuvuutta voidaan määritellä. Lavastuksia tai somistuksia voi-
vat olla erilaiset kankaat, sermit, banderollit ja verhot. Tekninen henkilökunta valvoo ja 
käyttää tarvittavia koneistoja tapahtuman aikana. Ohjausyksikkö sijaitsee esiintymisla-
van läheisyydessä ja kaapelointi on yleensä langallinen. Somisteet ovat esiintymislaval-




6 Dokumentointi ja yleiset asiat 
 
6.1 Suunnitelmien dokumentointi 
 
Tapahtumatuotannon järjestelmistä laaditaan kirjalliset dokumentit, joita tekninen hen-
kilökunta käyttää apunaan rakentaessaan kokonaisuutta. Dokumentit ovat myös tilaa-
jan ja muiden asianomaisten viranomaisten käytettävissä. 




















Kuvio 9. Esimerkki pyroteknisestä lohkokaaviosta. Laukaisulaite voidaan sijoittaa lavan mo-
lemmin puolin. P=pommi. 
 
 
Kuvio 10. Esimerkki valaistuksen lohkokaaviosta. Konventionaaliset (   ), liikkuvat valonheittimet 
















Kuvio 11. Esimerkki äänentoistojärjestelmästä (saliääni ja monitorit). Monitorimikseri voidaan 
sijoittaa lavan molemmin puolin. 
 
6.1.2 Järjestelmien ohjauksien lohkokaaviot 
 
 
Kuvio 12. Esimerkki kameroiden ohjaussignaalista tapahtumatuotannossa. K=kamera. 
 
























Kuvio 13. Esimerkki pyroteknisestä ohjausjärjestelmästä tapahtumatuotannossa. Pommien omat 
johtimet kytketään field moduleen. P=pommi. 
 
 
Kuvio 14. Esimerkki valaistuksen ohjauksesta tapahtumatuotannossa. Konventionaaliset (  ), 
liikkuvat valonheittimet (M) ja hätäpoistumistievalot kytketään tarvittaessa tilan suo-
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f i e l d   m o d u l e 
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Kuvio 15. Esimerkki äänentoistojärjestelmän signaalireitistä (saliääni ja monitorit) tapahtuma-
tuotannossa.  
 
6.1.3 Sähkön jakelu eri järjestelmille, lohkokaavio 
 
 












































6.1.4 Järjestelmien ja rakennelmien maadoitukset, lohkokaavio 
 
 
Kuvio 17. Kuva-, valo- ja äänijärjestelmien maadoitukset tapahtumatuotannossa.  
 
 
























Kuvio 19. Esimerkki trussilinjojen ripustuspisteistä ja niiden kantavuudet tapahtumatuotannossa.  
 
6.2 Tapahtuman turvallisuus 
 
Tapahtuman turvallisuuteen laaditaan riskianalyysi. Käytettävissä on erilaisia riskiana-
lyysitaulukoita, mm. Työturvallisuusrahaston rahoittama riskianalyysi 
(http://www.vtt.fi/proj/riskianalyysit/index.jsp). 
 
Yleisötilaisuuden turvallisuus on järjestettävä rauhanomaisesti. Osanottajien ja sivullis-
ten turvallisuutta ei saa vaarantaa ja heidän oikeuksiaan täytyy kunnioittaa. Kaikkiin 
yleisötapahtumiin on nimettävä turvallisuusvastaava, koska tapahtuman järjestäjällä on 
vastuu yleisön turvallisuudesta, vaikka tapahtuma olisi ilmainen. Turvallisuusvastaavan 
vastuulla on tapahtuman turvallisuus ja yhteistyö viranomaisten kanssa (Vuoripuro 
2007, 9). Tämä henkilö voi olla tekniikan toimittajan palkkaama tai kolmannen osapuo-
len edustaja. 
 
Työturvallisuudessa on kaksi aluetta: henkilö- ja laitteistokohtainen työturvallisuus. 
Henkilökohtaisessa työturvallisuudessa huolehditaan, että työntekijällä on oikeat varus-













L = load point 1tn 
 
 
center point load 500kg 




sineet, kypärä ja kiipeilyvaljaat. Henkilökohtaiseen työturvallisuuteen lisätietoja saa 
työturvallisuuslaista. Laitteiston ja apuvälineiden työturvallisuudessa kiinnitetään huo-
miota laitteiden kuntoon lakien edellyttämällä tavalla. 
 
Kiinteissä ripustuspisteissä noudatamme tilan määräämiä kantavuus ja käyttöohjeita. 
Trussirakennelmissa noudatamme valmistajan ohjeita kantavuuden, käytön ja muiden 
rakenteeseen liittyvien voimien suhteen esim. tuuli. Ripustamisessa tärkeintä ovat oi-
keat kantavuuslaskelmat ja rakenteiden kestävyys. 
 
Sähköissä turvallisuus korostuu, esim. maadoitus on oltava kunnossa ja sähköt on ve-
dettävä lain ja asetusten mukaisesti. Vuoripuro (2007, 32) mainitsee kiinteiden asen-
nusten ja sähkölaitteiden korjaamisesta seuraavasti: 
Kiinteitä sähköasennuksia sekä sähkölaitteiden vaativia korjaustöitä saavat tehdä 
vain kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt ja yritykset. Muut kuin sähköalan 
ammattilaiset ovat oikeutettuja tekemään sähkölaitteille vain eräitä säädöksissä 
erikseen määriteltyjä toimenpiteitä. Esimerkiksi yksivaiheisten pistotulppien, lii-
tosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt 
sekä nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin ja 120 voltin ta-
sajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt eivät vaadi sähköurakointilupia. 
Näitä toimenpiteitä saa kuitenkin tehdä vain sellainen henkilö, joka on riittävästi 
perehtynyt sähköturvallisuuteen ja osaa tehdä työt huolella ja turvallisesti. Säh-
kötöiden tekijä tai urakoitsija on aina vastuussa korjaamansa tai asentamansa 
laitteen turvallisuudesta. 
 
Ulkotiloissa pitää käyttää ulkokäyttöön soveltuvia laitteita ja suojaukset laitekokonai-
suuksia ajatellen on tehtävä erittäin huolella esim. käyttäen sopivia pressuja tai muita 
vastaavia peitteitä, estämättä kuitenkin laitteiston tuuletusta. 
 
6.3 Tekniikan huolto 
 
Tapahtumatuotannossa laitteistoa huolletaan itse tapahtuman aikana. Esimerkiksi kaa-
peleita, valonheittimiä ja äänilaitteita korjataan tarvittaessa. Tekniikkaryhmän varus-
tukseen kuuluu huoltolaatikko, joka sisältää mm. korjauslaitteita pienimuotoisiin korja-
ustöihin. Itse tapahtumaan otetaan mukaan myös ylimääräisiä polttimoita, sulakkeita, 
liittimiä ja muita pientarvikkeita. Ruokahuollon ja virvokkeiden järjestäminen tapahtu-
mapaikalle tapahtuu sopimuksen mukaan. 
 




6.4.1 Sää ja vesi 
 
Tapahtumat, jotka järjestetään ulkotiloissa aiheuttavat monenlaista riskiä turvallisuu-
den kannalta esim. kova tuuli, vesi- tai lumisade ja pakkanen. Kova tuuli tai tuulen 
puuskat aiheuttavat rakennelmissa ennalta arvaamattomia voimia, jotka voivat pahim-
massa tapauksessa kaataa rakennelman. Vesimassat voivat synnyttää tulva-alueita 
juuri sähköisten laitteiden kohdalle, jolloin sähköiskun vaara on ilmeinen. Vesi voi vai-
kuttaa myös maaperän kantavuuteen syövyttämällä lavanjalkojen alta maan. Sadevesi 
aiheuttaa ylimääräistä suojaamista valo- ja äänilaitteiden osalta, koska esim. hyvin 
useat valo- ja äänilaitteet ovat suunniteltu vain tilapäistä ulkokäyttöä varten. Lumisade 
aiheuttaa sulaessaan samoja ongelmia kuin vesi. Pakkanen vaurioittaa mm. sähkö-, 
valo- ja äänikaapeleita, jos niitä joutuu käsittelemään (pystytys/purku) pitempiä aikoja 
kovassa pakkasessa. 
 
7 Kolme esimerkkiä toteutetuista projektitöistä opiskelijatyönä 
 




Tämä tapahtuma oli valtakunnallinen kulttuurinalojen kilpailu, ja se oli suunnattu am-
mattiin opiskeleville. Tapahtuma järjestetään joka vuosi eri paikkakunnalla, ja vastuu-
järjestäjänä toimii paikallinen koulutuksenjärjestäjä. Vuonna 2011 kilpailut järjesti Poh-
jois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja paikkana oli Joensuu. Varsinaiset kilpailupäivät 
olivat 12.–14.4. Lajeja on vuodesta riippuen noin 25, joista osa ennakkosarjoja, esim. 
piirrostaide, grafiikka, valokuvat ja videot. Paikan päällä suoritettavia lajeja ovat mm. 
kuvataide, näyttämötaide, tanssisarjat ja musiikkisarjat. Joensuussa kilpailijoita oli 710 
ja teemana oli ”Luomisen iloa”. Ammattiopisto Outokumpu on ollut mukana toteutta-
massa tekniikkaa Saku Stars tapahtumissa vuodesta 2008.  
 




Nurmeksen elokuvajuhlat järjestettiin toista kertaa vuonna 2011, ja ajankohtana oli 2.–
4.9.2011. Elokuvajuhlien pääpaino on elokuvissa ja niihin liittyvissä oheistapahtumissa 
esim. Hyvärilän juhlateltta. Vieraita elokuvajuhlissa kävi kaikkiaan noin 8000, ja ohjel-
misto oli suurelta osin ilmaista (Yle, Pohjois-Karjala alueuutiset 5.9.2011). Ammat-
tiopisto Outokumpu oli yksi yhteistyökumppaneista Nurmeksen elokuvajuhlilla. 
 
7.1.3 SyysX 2011 Kajaani 
 
Syksyllä 2011 järjestettiin nuorisolle tarkoitettu tapahtuma Kajaanihallissa, jossa yhteis-
työkumppaneina olivat mm. Kajaanin nuorisotoimi, Kajaanin kaupunginteatteri ja Kai-
nuun ammattiopisto sekä vuosittain vaihtuvat yhteistyökumppanit. Katsojia yksipäiväi-
sessä tilaisuudessa oli noin 600–800. Tapahtumassa oli mm. pelipisteitä, stailausosasto 
ja tietenkin lavoilla musiikkiesityksiä. Yhteistyö ammattiopisto Outokummulla ja Kajaa-
nin SyysX-tapahtumalla on jatkunut vuodesta 2007. 
 
7.2 Tilaajan ja tekijän työn rajojen määrittäminen 
 
Kaikkien kolmen tapahtuman neuvottelut alkoivat vuosi ennen tapahtumien alkua. Ensi 
vaiheessa määriteltiin meidän osa-alueemme, jotka pystymme toteuttamaan. Jokaises-
ta tapahtumasta pidimme yhden isomman neuvottelun ja noin puolenkymmentä pie-
nempää sähköposti- tai puhelinneuvottelua. 
 





- lavatekniikan ja opiskelijoiden kuljetus tapahtumapaikalle 
 
Sähköjen toimituksessa tilaajalle jäi vastuu siitä, että tilassa oli meidän tarvitsema mää-
rä sähköä toimitettuna lavan läheisyyteen. Majoitusta emme tarvinneet Saku Stars-




Teknisenä toimittajana vastasimme laitteiston ja tapahtuman teknisestä toimivuudesta 
tapahtuman aikana. Tilaajien ja esiintyjien toiveet toteutimme sovittujen tilausten mu-
kaan. 
 
7.3 Tapahtuman suunnittelu 
 
7.3.1 Oma organisaatio 
 
Edellä mainitut tapahtumat toteutimme toisen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa. Poik-
keuksena, opinnäytetyön tekijät, jotka olivat kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. 
Opinnäytetyöt liittyivät joko valo- tai äänitekniikkaan. Oma vastuualueeni oli lava- ja 
valotekniikka. Äänitekniikan osalta vastuu oli toisella opettajalla. Kuvaustekniikkaa ta-
pahtumissa hoitivat ammattiopisto Outokummun kuva- ja ääni suuntautumisalan opis-
kelijat ja Nurmeksen elokuvajuhlilla äänituotannon opiskelijat vastasivat äänen taltioin-
nista. Molemmilla ryhmillä olivat omat vastuuopettajansa. SAKUstars-kultuuri-
kilpailussa toimin kylläkin koko tekniikan vastaavan tehtävissä. 
 
Tapahtumissa opiskelijoiden työtehtävien alustava jako tapahtui opettajien esityksestä, 
johon opiskelijat pystyivät vaikuttamaan perustelluista syistä. Tekniikan ryhmät muo-
dostuivat neljästä ryhmästä, jossa trussiryhmä oli koottu muista ryhmistä. 
 
7.3.2 Stage Manager 
 
Yksi tärkeimmistä tehtävistä oli mielestäni Stage Manager, joka huolehti monesta ylei-
sestä asiasta. Tämä henkilö oli koko opiskelijaryhmän tekniikan pomo eli hän oli perillä 
kaikista asioista yleistasolla. Tehtäviin valitsimme joka tapahtumaan eri henkilön, koska 
jokaiselle halukkaalle annoimme mahdollisuuden katsoa projektia vähän eri näkökul-
masta. Stage Managerin työtehtävän annoimme opiskelijalle useita viikkoja ennen ta-




Valoryhmään valitsimme 4–6 opiskelijaa, joista yksi toimi valoryhmän vastaavana. Hä-
nen toimenkuvaansa kuuluivat valosuunnitelmien teko, valokarttojen piirtäminen, säh-
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köjen laskeminen ja niiden vedot, oman ryhmän työtehtävien jako ja kalustolistat. 
Ryhmän vastaavana oli opinnäytetyön tekijä kaikissa muissa paitsi Nurmeksen elokuva-
juhlilla. Muut ryhmän tehtävät jakautuivat esimerkiksi seuraavasti: sähköt, liikkuvat 
valot ja konventionaaliset valot. Valojen ajaminen eli operointi tapahtui yleensä jaettu-
na. Jokainen ryhmästä pääsi ajamaan esiintyjille valoja ja vuorolistat teki valoryhmän 




Samoin kuin valoryhmään, ääniryhmään valitsimme myös 4–6 opiskelijaa, mutta osa 
heistä toimi saliäänessä (FOH) ja loput lavaryhmässä. Ääniryhmän vastaavana toimi 
opinnäytetyön tekijä ja hän vastasi äänisuunnittelusta, äänisähköistä, kanavalistoista ja 
kalustolistoista. Esiintyjien saliäänen miksauksesta vastasivat opinnäytetyön tekijä ja 
hänen kaverinaan työskennelleet assistentit. Monitori ja lavan äänentoistosta vastasi 
lavaryhmänvastaava (monitorimiksaaja). Stage Manager toimitti tarpeelliset dokumentit 




Tämä ryhmä käsitti monitorimiksaajan ja lavan apukädet, jotka hoitivat mm. soittimien 
roudaukset ja mikitykset. Monitorimiksaaja vaihtui esiintyjien vaihtuessa, jotta mahdol-
lisimman monet pääsivät kokeilemaan myös artistille tuotettua äänentoistoa. Ryhmästä 





Trussiryhmä ja sen vastaava koostui muista edellä mainituista ryhmistä. Ryhmään kuu-
lui muutama valoryhmästä ja muutama lavaryhmästä eli opiskelijat eivät olleet kysei-
sissä ryhmissä niin sanotusti liian vastuunalaisissa tehtävissä ja näin ollen pystyivät 
tekemään tämän työn huolella. Trussiryhmän vastaava toimitti tarvittavat dokumentit 




7.3.7 Muut vastuulliset työtehtävät 
 
Opiskelija ryhmästä valitsimme myös työkaluvastaavan, pakkausvastaavan ja kuljetus-
vastaavan. Työkaluvastaavan huolehdittavana keikalla oli tarvittavat korjaustyökalut, 
varaosat ja muut tarpeelliset tarvikkeet esim. teipit. Pakkausvastaava toimi kuorma-
auton lastauksessa pääorganisoijana eli siitä kuinka kalusto mahtui kyytiin. Kuljetusvas-
taava opiskelija vastasi kuljetuksista Kajaanissa majoituspaikan ja Kajaanihallin välillä, 
koska majoitus oli järjestetty kauemmaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että 
vain hän toimisi kuljettajana vaan hänen tehtävänään oli organisoida kuljetukset. Kaikki 
nämä vastaavat olivat yhteydessä Stage Manageriin ja näin hänellä oli kaikki tarvittava 




Valojen suunnittelussa meille oli sovittu tietyt alueet: SAKUstars-tapahtumassa päälava 
ja siinä tapahtuvat ohjelmat (mm. avajaiset ja tanssisarjat), Nurmeksen elokuvajuhlissa 
Hyvärilän juhlateltta ja Kajaanin SyysX-tapahtumassa ykköslava ja tilavalaisu. Valojen 
osalta SAKUstars-tapahtumaa aloimme suunnitella huomattavasti aiemmin kuin kahta 
muuta tapahtumaa, koska meidän tehtävänä oli hoitaa tapahtuman avajaisjuhla, tans-
sisarjojen valaisu, välipäivän kavalkadi (päivän palkintojen jako), opiskelija iltatapah-
tuma ja viimeisen päivän laulufinaalit sekä päättäjäisjuhlat. Sakustars sääntöjen mu-
kaan suunnittelimme viisi eri valaistustilannetta tanssisarjoihin, jotka lähetimme ennak-
koon kilpailijoiden katsottaviksi. Valotilanteita kuvailimme mahdollisimman yksinkertai-
sesti lämmin, kylmä, kirkas, hämärä ja väripesu (Kuvat 1-4). 
 
 
Kuvio 1. Tanssisarjan valaistustilanneluonnos, kirkas. Joensuun urheilutalo 2011. Piirrosohjel-




Kuvio 2. Tanssisarjan kilpailuesitys, kirkas (valonohjaus: GrandMA 1 PC software ja ETC Con-
go). SAKUstars-tapahtuma 2011, Joensuun urheilutalo. 
 
 
Kuvio 3. Tanssisarjan valaistustilanneluonnos, väripesu. Joensuun urheilutalo 2011. Piirrosoh-
jelmana Capture Polar, piirtäjä Kari-Matti Hongisto 
 
 
Kuvio 4. Tanssisarjan kilpailuesitys, sininen väripesu (valonohjaus: GrandMA 1 PC software ja 
ETC Congo). SAKUstars-tapahtuma 2011, Joensuun urheilutalo. 
 
Valosuunnittelun suunnittelun työkaluna opinnäytetyön tekijä käytti ruotsalaista visuali-
sointi ohjelmaa Capture Polar Basic Edition (ks. Liite 1 ja 2), joista tanssisarjojen kilpai-
lijat valitsivat omaan esitykseensä yhden tilanteen. Nurmeksen ja Kajaanin tapahtumiin 
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opiskelijat tekivät ideoiden pohjalta valokartan, joko Capturella tai käsin ja sitä analy-
soimme yhdessä vastaavan sekä koko valoryhmän kanssa.  
 
Nurmeksen Hyvärilän juhlateltan valaistuksen osalta täytyi suunnitelmissa huomioida 
myös, että valaistus toteutettiin ulkotiloihin. Sinne valitsimme valonohjaukseen valo-
pöydän (Kuva 5), jonka pystyi helposti viemään sisätiloihin yön ajaksi (Chamsys PC 
Wing ja tietokone). 
 
 
Kuvio 5. Valojen ohjaus (Chamsys MagicQ PC Wing ja tietokone). Nurmeksen elokuvajuhlat 
2011, Hyvärilän juhlateltta. 
 
Kajaanin tapahtumaan opiskelija suunnitteli ja teki valaistuksen päälavalle opinnäyte-
työnään ja tilavalaistuksesta huolehtivat muu osa valoryhmästä. Valon ohjaukseen 
opiskelija valitsi aluksi koulun uuden pöydän, mutta koska hän ei ehtinyt opiskella sen 
käyttöä tarpeeksi, niin valitsimme yhteisymmärryksessä Chamsysin järjestelmän, jolla 
ohjasimme päälavan valoja (Kuva 6). 
 
 
Kuvio 6. Valojen ohjausta illan pääesiintyjän RudiRokin aikana (Chamsys MagicQ PC Wing ja 




Samoin kuin valoissa äänien toteutuksessa meille määriteltiin tietyt alueet näissä kol-
messa tapahtumassa. SAKUstars-tapahtumaan päälavan äänentoiston suunnitteli opin-
näytetyön tekijä, Joensuun urheilutalolle. Äänentoiston suunnittelussa mitoitimme jär-
jestelmän kattamaan urheilutalon permannon ja yläkatsomon. PA:n virityksen apuna 
käytimme SysTune ohjelmaa ja Line Arrayn kaiutinkaappien oikeaan kulmien säätöön 
EV:n Laps 2.2A ohjelmaa. Äänenpaineen oli riitettävä suurempaan live-äänentoistoon, 
koska yhtenä iltana esiintyi mm. Negative bändi (Kuva 7). 
 
 
Kuvio 7. Negative bändi esiintymässä (Line Array toiminnassa). SAKUstars-tapahtuma 2011, 
Joensuun urheilutalo. 
 
Nurmeksen elokuvajuhlien Hyvärilän juhlateltan äänentoiston suunnitteli myös opinnäy-
tetyön tekijä kolmannelta vuosikurssilta. Suunnitelman lähtökohtana olivat esiintyvien 
artistien toiveet mm. PopFinlandia-orkesteri ja Milana Misic sekä Jorma Kääriäinen. 
Teltassa esitettiin myös elokuva filmiltä (Yhden tähden hotelli), jonka äänentoiston 
suunnittelimme erikseen (Kuva 8). 
 
 
Kuvio 8. Teltan filmikangas ja äänentoisto takaa kuvattuna (subwoofers ja PA-right). Nurmek-
sen elokuvajuhlat 2011, Hyvärilän juhlateltta. 
 
SAKUstars-tapahtumassa ground support ja pääkehikko sekä lava (ks. Liite 3) vuokrat-
tiin ulkopuoliselta yrittäjältä, koska koulun oma järjestelmä ei olisi riittänyt kyseisen 
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kokoiselle esiintymislavalle. Teknisen piirustuksen trusseista ja siihen liittyvistä muista 
tiedoista teki opiskelija, joka suunnitteli valaistuksen Capture Polar visualisointi ohjel-
malla (ks. Liite 4). Ground support ja pääkehikko olivat Total-merkkistä ja apulinjat 
koulun omaa Prolyten valmistamaa (Kuva 9). 
 
 
Kuvio 9. Total Ground Support ja apulinjat. SAKUstars-tapahtuma 2011, Joensuun urheilutalo. 
 
Nurmeksen elokuvajuhlille suunnittelimme etulinjan koulun ground supportin varaan ja 
takalinja nostimilla nostettavaksi, koska tiesimme, ettei sinne voi rakentaa täyttä kehik-
koa. Esiintymislava ei kuulunut suunnitelmiimme.  
 
Kajaanin tapahtumaan suunnittelimme myös koulun ground support-järjestelmän käy-
tön päälavalle. Suunnitelmien alkuvaiheessa kävi myös ilmi, ettemme tarvitse kehikon 
sivulinjoja, koska valosuunnitelmissa ei ollut valoja sijoitettuna niihin. 
 
Pyrotekniikan käytön suunnittelimme vain Sakustars-tapahtumaan. Ohjelmanumeron 
suunnittelusta (musiikki ja pyrot) vastasin pääosin minä, opiskelijan toimiessa assis-
tenttina. Suunnitelma pohjautui ainoastaan valmiisiin kaupan tuotteisiin (mm. gerbit). 
 
7.3.9 Tapahtuman toiminnan yleinen suunnittelu 
 
Kaikissa tapahtumissa laadimme budjetin, niin että koululle ei tullut muita kuluja, kuin 
laitteiston tekninen kuluminen ja pientarvikkeiden kulutus. Kaikki majoitus-, ruokailu- ja 
kuljetuskulut jäivät tilaajan vastuulle. 
 
Stage Manager sopi ja informoi muita mm. aikatauluista (tapahtumaohjelma, soun-
check ja kuljetus), esiintyjien kokoonpanoista ja muista tarvittavista teknisistä vaati-




SAKUstars ja Kajaanin SyyX-tapahtumat olivat paikallisissa urheilutaloissa ja niiden ra-
kentaminen oli helppoa, koska esim. tilan korkeus ei ollut esteenä rakennelmille. Nur-
meksen elokuvajuhlien paikkana oli pyöreä teltta, joka toi mukanaan haasteet mm. 
trussirakenteille, valoille ja äänille. 
 
Kaluston kuljetimme jokaiseen tapahtumaan tilaajan toimesta, koska meillä ei ole tuon 
mittaluokan kaluston kuljetukseen soveltuvaa ajoneuvoa. SAKUstarsiin tuli kuljetus 
ammattiopisto Joensuun logistiikan puolelta, Nurmeksen tapahtumassa paikallinen yri-
tys haki kaluston ja Kajaanin keikalla kuljetuksen hoiti Kajaanin kaupunginteatteri. Ka-
jaanin keikassa erikoista oli ajoneuvo. Siihen pystyimme lastaamaan kaluston ja opiske-
lijat (bussin ja kuorma-auton yhdistelmä). Käytössämme oli vielä koulun pikkubussi 
paikanpäällä tehtyjä henkilökuljetuksia varten. 
 
Laitteiston siirsimme tapahtumapaikalle yleensä tapahtumaa edeltävänä päivänä. SA-
KUstars tapahtumassa laitteisto tuli neljä päivää ennen avajaisia, koska tapahtuman 
rakentaminen alkoi huomattavasti aikaisemmin ja siihen liittyi harjoituksia. 
 
7.4 Tekniikan toteuttaminen 
 
7.4.1 Rakennelmien määrittäminen ja hankinta 
 
SAKUstars-tapahtumassa lava tuli siis ulkopuoliselta yrittäjältä ja sen kasaaminen ja 
purkaminen tapahtui meidän toimesta yrittäjän opastaessa ja valvoessa työskentelyä. 
Nurmeksen tapahtumassa lavan toimitti ja rakensi teltan vuokrannut yritys ja se oli n. 
0,8m korkea ja rakennettu peräkärrin pohjalle. Kajaanissa lava oli Kajaani hallin oma ja 
sen rakensi hallissa työskennelleet talkoolaiset. 
 
Nurmeksen tapahtumassa käytössämme oli teltta. Teltan muoto muistutti mielestäni 






Kuvio 10. Juhlateltan räystäskorkeus n. 2 metriä, keskisalko n. 12 metriä ja halkaisija 37 metriä. 
Nurmeksen elokuvajuhlat 2011, Hyvärilän juhlateltta. 
 
SAKUstars-tapahtumassa ground supportin ja pääkehikon toimitti sama yrittäjä kuin 
lavan ja ne olivat Total-merkkistä. Apulinjat olivat koulun omaa Prolyten valmistamaa 
(Kuva 9.). Apulinjojen kiinnityksen teimme niin sanotuilla käsiraudoilla, koska tällaises-
sa tapauksessa se on varmin ja helpoin tapa. Kuormituslaskelmat tapahtumaan teki 
ulkopuolinen yrittäjä meidän antamien painojen pohjalta. Apulinjojen kuormitus on 
nähtävissä liitteessä 5. 
 
Nurmeksen elokuvajuhlilla käytimme koulun omaa trussijärjestelmää. Etulinjan raken-
simme kahden ground support tolpan varaan ja takalinja nostettiin Fantek-merkkisillä 
veivinostimilla (Kuvat 11 ja 12). Takalinjaa jouduimme pari kertaa laskemaan, koska 
tuulen yltyessä teltan katto osui heittimiin. 
 
 
Kuvio 11. Prolyten valmistamasta Ground Supportista kasattu etulinja. Nurmeksen elokuvajuhlat 





Kuvio 12. 12 metrinen Prolyte-takalinja ja kolme Fantek-nostinta. Nurmeksen elokuvajuhlat 
2011, Hyvärilän juhlateltta. 
 
Etulinjaa jouduimme siirtämään mahdollisimman eteen, koska ripustettava PA vaati sitä 
kattavan äänen saavuttamiseksi. Elokuvan esitystä varten rakensimme vielä Prolyten 
kolmiotrussista linjan elokuvakangasta varten joka nostettiin Manfrotton veivinostimilla 
(ks. kuva 8). 
 
Kajaanissa rakensimme koulun omasta ground supportista etu- ja takalinjan, jota nos-
timme käsikäyttöisillä ketjunostimilla (Kuva 13). Kehikkoa emme tarvinneet, koska 








SAKUstars-tapahtuman valojen ohjaamisen toteutimme ETC Congolla ja Grand MA 1 PC 
softwarella. Näin pystyimme jakamaan valojen ohjausta (konventionaaliset Congo ja 
liikkuvat Grand MA). Käytössämme oli myös langaton dmx tilavalaisun ohjauksessa.  
 
Nurmeksessa valaistuksen suurin ongelma oli saada heittimiä sijoiteltua hyviin paikkoi-
hin, koska teltta oli todella matala. Ratkaisuna oli että siirrätimme lavaa eteenpäin niin 
paljon kuin mahdollista. Lavan takana olevat heittimet jouduimme kuitenkin jättämään 
noin 2,5 metrin korkeuteen, joka osaltaan rajoitti niiden käyttöä. Sivuille viedyt ja lähel-
lä maata sijainneet heittimet toimivat hyvin teltan yleisvalaistusta tehtäessä.  
 
Nurmeksen erikoisuutena järjestäjät pyysivät päivää ennen avajaisia tekemään ”valo-
shown” ja teemaksi annettiin pohjoiskarjalaisuus ja luonto (ääniryhmä valitsi ja muok-
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kasi musiikin). Kaksi sanaa ja musiikki auttoivat opiskelijaa ohjelmoinnissa (ja ohjel-
moinnin oppimisessa) valtavasti ja tuloksena oli niin hyvä ohjelmanumero, että kysei-
nen esitys esitettiin vielä seuravanakin iltana (Kuvat 14 ja 15). 
 
 




Kuvio 15. ”Valoshow” (Chamsys MagicQ PC Wing ja tietokone). Nurmeksen elokuvajuhlat 2011, 
Hyvärilän juhlateltta. 
 
Kajaanissa, niin kuin muissakin edellisissä tapahtumissa käytimme koulun valolaitteis-
toa konventionaalisia ja liikkuvia. Ohjauksen tapahtuessa langallisesti ja langattomasti 
Chamsysin PC wingillä. Muista tapahtumista poiketen tilavalaisussa käytimme Chamsy-
sin PC valonohjaus softaa erillisellä USB/DMX muuntimella (Enttec dmx usb pro). Tä-





Kuvio 16. Tilavalaisua tapahtuman aikana (Chamsys PC software ja tietokone). SyysX-




SAKUstars-tapahtumassa teimme miksaukset digitaalimiksereillä (Digico) saliäänen ja 
monitoroinnin osalta, paitsi Negative bändin oma miksaaja halusi käyttää saliäänessä 
analogista mikseriä (Allen & Heat). Yläkatsomon äänentoistoon käytimme erillisiä pieniä 
kaiuttimia vahvistamaan sinne kuuluvaa ääntä. PA:n suunnittelimme aluksi ripustetta-
vaksi trussin etulinjaan, mutta kokonaiskuormituksen takia siirsimme sen etummaisten 
ground supportin jalkojen etupuolelle (Kuva 17). 
 
 
Kuvio 17. PA:n ripustus ground supportin jalan etupuolella (PA-right). SAKUstars-tapahtuma 
2011, Joensuun urheilutalo. 
 
Nurmeksen tapahtumassa äänimiksereinä käytimme analogisia miksereitä (Kuva 18) 
kahdesta syystä; opiskelijoiden osaamisen ja ennen kaikkea olosuhteiden takia. Yöllä 
pakkasen puolelle menevä säätila, olisi mahdollisesti aiheuttanut digitaalisissa mikse-






Kuvio 18. Saliäänentoiston analogimikseri (Allen & Heat) ja muut prosessointilaitteet. Nurmek-
sen elokuvajuhlat 2011, Hyvärilän juhlateltta. 
 
Kajaanissa meillä oli jälleen käytössä digitaalimikserit (Digico). Digitaaliset mikserit oli-
vat käytössä, koska äänentoistosta vastuussa ollut opiskelija teki opinnäytetyön ja hän 
halusi käyttää niitä. PA:n (EV, Line Array) ripustaminen tehtiin perinteisesti trussin etu-




Kuvio 19. Line Array (EV) ripustettuna trussiin ja subwooferit lavan edessä. SyysX-tapahtuma 
2011, Kajaanihalli. 
 
Kaikissa kolmessa tapahtumassa esiintyjiä oli laidasta laitaan. Osa taustanauhojen 
kanssa ja osa livenä, mutta varsinaisesti eniten bändejä oli Nurmeksen tapahtumassa. 
Äänentoistossa haastavin paikka oli varmaan Nurmes, koska teltan mataluudesta joh-
tuen ripustettava line array jäi melko alas. Siitä selvisimme säätämällä kaiuttimien kul-
mat sopiviksi. Teltan pyöreä muoto toi myös omat haasteensa akustiikkaan. 
 




SAKUstarsin päättäjäisten pyrotekniikan hoiti opiskelijamme minun valvonnan alaisuu-
dessa (Kuva 20). Käytössämme oli kaikkiaan kuutta erityyppistä pyroteknistä tuotetta 




Kuvio 20. Pyrotekniikkaa päättäjäisissä. SAKUstars-tapahtuma 2011, Joensuun urheilutalo. 
 
7.4.5 Lavastukset ja somisteet 
 
SAKUstars-tapahtumassa lavalla käytimme valkoisia sivuverhoja ja takana valkoista 
isoa taustakangasta. Molemmat materiaalit olivat palonsuojattua Silk WP-kangasta. 
Takakankaaseen projisointiin takaprojisointina live-kuvaa, powerpointia ja motion cap-
turea (reaaliaikainen animointi). Nurmeksessa ja Kajaanissa ei juuri lavasteita ollut. 
Kajaanissa käytimme teatterin toimittamaa palonsuojattua mustaa moltonia takakan-
kaana. 
 
7.4.6 Hätäpoistumistiet ja pelastustoimet 
 
Kaikissa kolmessa tapahtumassa hätäpoistumisteistä vastasivat tilaaja ja niiden toimi-
vuutta valvoivat heidän hankkimansa järjestysmiehet. Meidän tehtävänä oli huolehtia, 
ettei laitteistomme ole estämässä hätäpoistumisteitä. Minun ja muiden opettajien teh-
tävänä oli tiedottaa opiskelijoille hätäpoistumisteistä ja mahdollisista pelastustoimista 
onnettomuuden varalta (ks. liite 7). 
 




Tapahtumista teimme kirjallisia dokumentteja tietokoneavusteisilla ohjelmilla (ks. liit-
teet) tai Nurmeksen ja Kajaanin tapauksissa ne olivat käsin piirrettyjä. Käsin piirretyt 
dokumentit eivät säilyneet arkistoihin, joten niitä ei ole enää saatavilla. 
 
Tapahtumien tekninen turvallisuus SAKU-stars ja Kajaanin SyysX-tapahtumissa oli hel-
poiten kontrolloitavissa, koska ne järjestettiin sisätiloissa. Turvallisuudessa kiinnitimme 
erityistä huomiota ripustusten suhteen ja Nurmeksessa ulkotilan aiheuttamiin haastei-
siin. Omassa ground support järjestelmässä käytimme varmistusketjuja, kun linja oli 
nostettu ylös. Varmistusketjun tehtävänä on estää linjan romahtamista alas, jos sys-
teemin oma ketjunostin pettää. Ulkona Nurmeksessa jouduimme ground supportin 
jalkojen alle lisäämään hiekkaa, betonilaattoja ja vanerilevyjä saadaksemme riittävän 
tukevuuden. Sähköliitokset sijaitsivat teltan sisäosissa suhteellisen kuivissa olosuhteis-
sa, mutta voimavirtaliitoksissa käytimme suojakelmua lisäsuojana. Olimme kyllä varau-
tuneet tarvittaessa suojaamaan teltan sisälläkin olevat sähköliitokset. Veivinostimet 
jätimme aina nostimien omien lukkojen varaan. Jos vaijeri sattuisi pettämään, niin se ei 
romahtaisi. Myös veivinostimia joutui tukemaan vanerilevyillä. SAKUstarsin pyroteknii-
kasta laadin erillisen turvallisuussuunnitelman ja toimitin ne pelastusviranomaisille hy-
väksyttäväksi (ks. Liite 4 ja 5). Kaikissa tapahtumissa oli miksauspisteen (FOH) ja lavan 
läheisyydessä sammutuspeitto ja käsisammutin. 
 
Huoltoa teimme keikkapaikoilla esim. polttimon vaihtoa, rikkinäisten kaapeleiden kolva-
usta ja muuta puhdistusta. Suurempi huolto ja laitteiston tarkastaminen tapahtuivat 
keikkojen jälkeen koululla. 
 
8 Huomioita keikkatoiminnasta 
 
8.1 Koulun ja opiskelijan kannalta 
 
Koulun toteuttamissa työelämälähtöisissä projekteissa vuosien aikana on selkeästi ta-
pahtunut kehitystä ja niiden luonne on muuttunut entistä ammattimaisemmaksi. Tilaa-
jat ovat reagoineet siten, että he ovat ottaneet yhteyttä kouluun jo hyvissä ajoin ennen 
tapahtumaa. Tästä on ollut se hyöty, että olemme voineet huomioida tapahtumat seu-
raavan lukuvuoden opetussuunnitelmissa. 
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8.1.1 Työelämälähtöinen opetus 
 
Tapahtumat, joita koulun puitteissa toteutetaan, ovat osa työssäoppimista ja kouluilta 
näitä asioita vaaditaan. Samassa yhteydessä järjestämme ammattiosaamisen näyttöjä, 
jotka kuuluvat nykyisin toisen asteen koulutukseen. Tulevaisuuden opetuksessa käy-
tännön asiat painottuvat entisestään ja silloin on hyvä, että niitä voidaan myös toteut-
taa koulun kautta tapahtuvissa projekteissa. Toisen asteen näytöissä parannetaan ja 
turvataan koulutuksen laatua työelämän vaatimia todellisia tarpeita silmällä pitäen. 
Työelämästä saatava palaute näyttöjen kautta johtaa kriittiseen itsearviointiin, jolloin 
joudumme tarkastelemaan opetussuunnitelmien, opetusmenetelmien, opetuksen sisäl-
lön ja oman ammattitaidon pätevyyttä. 
 
8.1.2 Opiskelijan työelämävalmiudet 
 
Projektien kautta opiskelija pääsee toteuttamaan tapahtumia oikeassa työelämänympä-
ristössä. Työskentelyn hyvänä puolena on, että se tapahtuu valvotuissa ja turvallisissa 
olosuhteissa sekä ohjatusti. Samalla opiskelija luo mahdollisia kontakteja työelämän 
suuntaan. Käytännön projektit tukevat myös teoriassa saatuja opintoja sovellettuna 
käytäntöön. Oppilaitoksen tekemät projektit eivät tietysti täysin vastaa ammattikentällä 
tehtäviä töitä, mutta suurimmalle osalle opiskelijoita se antaa lisävarmuutta ja kasvat-
taa ammattitaitoa. Hyvin monesti olen kuullut opiskelijoilta, että koulun projekteissa on 
saanut tehdä paljon enemmän kuin ammattikentällä, koska siellä ei välttämättä täysin 
luoteta opiskelijan taitoihin ja/tai ei ehditä opastamaan tarpeeksi. 
 
8.1.3 Opiskelijan työskentely projekteissa 
 
Tapahtumissa opiskelijoiden työtehtävien alustava jako tapahtuu opettajien esitykses-
tä, johon opiskelijat pystyvät vaikuttamaan perustelluista syistä. Tekniikan ryhmät 
muodostuvat neljästä ryhmästä joista trussiryhmä on koottu muista ryhmistä. Tapah-
tumien määrän ollessa kolmesta neljään vuodessa on tarkoituksen mukaista kierrättää 
opiskelijoiden työtehtäviä esim. trussiryhmä  valoryhmä  ääniryhmä (saliäänimik-
saus)  lavaryhmä (monitorit/mikitys). Järjestyksellä ei välttämättä ole väliä. Toki en-
simmäisellä kerralla valinta oikeisiin ryhmiin voi olla hankalaa, jos ei ole aivan selvillä 
opiskelijoiden tiedoista ja taidoista. Ensimmäisellä keikalla on viisasta valita ryhmien 
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johtoon vähän enemmän kokemusta omaavat opiskelijat, koska paineet aivan aloitteli-
joilla voivat olla liian suuret. Positiivisen kokemuksen kautta myös muut saavat samalla 
onnistumisen tunteita. 
 
8.2 Oppimisen kannalta 
 
8.2.1 Opiskelun motivaatio 
 
Opiskelijoiden motivaatiota ja omatoimisuutta projektit lisäävät mielestäni huomatta-
vasti. Näytöt taas lisäävät halua opiskeluun, koska silloin opiskelija voi esittää taitojaan 
käytännössä.  
 
Opiskelijoita valittaessa teknisiin tehtäviin täytyy olla tarkkana, että valinnat osuvat 
oikein. Tieto ja taitotaso on hyvin kirjavaa ja kuitenkin kaikille pitäisi löytyä mielekäs 
työtehtävä. Raakajakona ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat voivat tehdä puheäänen-
toisto tehtäviä ja olla avustavina assistentteina muissa tapahtumissa. Toisen vuosikurs-
sin opiskelijoilta odotetaan jo enemmän ja niiltä messu/klubitekniikka sekä osittain 
konserttitekniikka pitäisi onnistua. Kolmantena vuotena työssäoppimisen jo kartuttua 
itsenäistä työtehtävien hallintaa pidetään äärimmäisen tärkeänä. 
 
Tapahtuman alkaessa työnkuvat vielä tarkentuvat ja ”roolitus” vahvistetaan. Työtehtä-
vät pitäisi mielestäni jakaa niin, että tehtävät olisivat jokaiselle kykyjensä mukaisia, 
mutta kuitenkin niissä olisi riittävästi haastetta. Meidän on muistettava tapahtumaa 
tehdessämme kuitenkin, että esitys on mentävä loppuun saakka. Niinpä ei ole mitään 
järkeä valita esim. miksaajaksi sellaista henkilöä, jonka taidot eivät vielä riitä suoriutu-
maan tehtävästä. Toisaalta liian vaatimattomat työtehtävät eivät edistä koulutusta ja 
motivaatio heikkenee sitä myöten. 
 
Oppilaitoksen valvomissa tapahtumissa on kuitenkin omat haasteensa työtehtävien 
jakamisessa, koska tekijöitä on monesti aivan liikaa verrattuna oikeisiin työtilanteisiin. 
Tämä voi pahimmassa tapauksessa hidastaa rakentamista. Liian suuri työntekijä määrä 
voi aiheuttaa ”välinpitämättömyys reaktion”. Tämä tarkoittaa, että ei tiedetä kuka te-
kee ja mitä. Siitä seuraa, että eri osa-alueiden työt jää tekemättä tai luullaan, että joku 
on ne jo tehnyt. Sen voi nähdä yleisenä istuskeluna ja että vain muutamat tekevät töi-
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tä. Silloin voi kokeilla esim. työtehtävien jakoa niin, että samaa tehtävää hoidetaan 
vuoroissa. Osa-alueilla on omat vastaavansa, jotka toimivat työnjohtajina. 
 
8.2.2 Oppimistapahtuman vuorovaikutus 
 
Tapahtumatuotannossa on tärkeää luoda vuorovaikutus opiskelijoiden, opettajien ja 
työelämän kanssa.  Alla olevassa kuviossa Suonperä (Suonperä 1993) on mukaillut 
Lenzenin (1973) ajatuksia vuorovaikutuksesta, jotka mielestäni toimivat myös tapah-
tumatuotannon opetuksen pohjana. 
 
 
Kuvio 21. Opetus-oppimistapahtuman vuorovaikutusluonne (Suonperä 1993, 31.). 
 
8.3 Toteutuksen ja tapahtuman lopputuloksen kannalta 
 
Koulun toteuttamissa tapahtumissa on havaittavissa, kuinka ammattitaitoisesti opiskeli-
jat haluavat työnsä tehdä ja lopputuloksella on merkitystä. Tapahtumissa opiskelijat 
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esittävät parasta osaamistaan ja työskentelevät pitkiä päiviä päästäkseen mieleiseensä 
lopputulokseen. 
 
8.3.1 Tapahtuman luonne 
 
Kaikki koulun tekemät tapahtumat ovat yksilöllisiä ja tilaajat ovat yleensä erityyppisiä 
yhteisöjä. Suurimmat haasteet koulun projekteissa ovat olleet tilaajien epäselvät tai 
puutteelliset toiveet/ideat tapahtumista. Tämä on aiheuttanut ylimääräisiä paineita 
suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Yksi ongelmista on myös, että tapahtumissa ei 
ole juuri koskaan taiteellista suunnittelijaa, silloin taiteellinen näkemys siirtyy teknisen 
toteuttajan harteille eli tässä tapauksessa opiskelijoille ja heidän opettajilleen. 
 
8.3.2 Tapahtuman rakentamisen aikataulutus 
 
Aikataulut opiskelijoiden kanssa täytyy sovittaa projektin kokoluokan, opiskelijoiden 
taitojen ja asiakkaan toiveiden mukaan. Isomman projektin valmisteluihin koe pysty-
tyksineen on hyvä varata vähintään viikko. Suunnittelu ja esivalmistelut pitää aloittaa 
aiemmin. Jos tapahtuma on esim. viikonloppuna (la–su), niin edellisenä maanantaina 
käydään läpi tapahtuma ja jaetaan lopulliset ryhmät. Sen jälkeen jokainen ryhmä 
suunnittelee mitä kukin tekee ja samanaikaisesti aloittavat koe pystytyksen. Viikon lop-
pupuolella (to–pe) kalusto pakataan kuljetuskuntoon ja lastaus sekä kuljetus tapahtu-
vat yleensä perjantaina. Aikataulu pitää myös suunnitella joustavaksi mahdollisten yllä-
tysten varalle. Auton lastaus nimittäin voi olla todella haastava ja aikaa vievä suoritus, 
koska ylimääräistä tilaa autossa ei yleensä ole. Siihen on myös hyvä määrätä sellainen 
henkilö (pakkaus vastaava), jolla on hahmotuskykyä tilankäytössä ja osaa pakata tur-
vallisesti.  
 
Tapahtumapaikalla kaluston purkuun on varattava aikaa tunnista kahteen, riippuen 
kuinka monta henkilöä on paikalla. Kuljetusauton mukana on yleensä kuljettajan lisäksi 
yksi henkilö (turvallisuusasia) ja muiden teknikoiden paikalle saapuminen voi olla por-
rastettu. Pystytykseen noin 15 henkilön opiskelijaryhmällä menee suunnilleen työpäivän 
verran (8h). Silloin olemme siinä tilanteessa, että tekniikka on testattu ja päästään te-
kemään mm. äänitestejä. Tämän jälkeen tapahtuu esim. valojen ohjelmointia ja muuta 




Tekniikan purkamiseen, pakkaamiseen ja lastaukseen aikataulullisesti kannattaa varata 
kolmesta viiteen tuntiin. Purkaminen onkin huomattavasti nopeampaa kuin pystyttämi-
nen, jossa piilee myös vaara. Tekniikkaa purettaessa tapaturma alttius on suurempi, 
koska purkaminen tapahtuu monesti myöhään illalla tai öisin, väsyneenä ja on kiire jo 
kotiin. Myöhäisen purun jälkeen varsinainen laitteiston hyllyttäminen on hyvä jättää 
seuraavaan päivään. 
 




Lähetin kyselylomakkeen kuudelle toimijalle/tilaajalle, jotka ovat olleet toteuttamassa 
tapahtumia opiskelijavoimin ja vastauksia sain neljä. Vastaajat ovat toimineet projekti-
päällikköinä tai muuten tapahtuman järjestävänä tahona. Käyn tässä kootusti läpi heiltä 
tulleet vastukset. 
 
1. Miten motivoit opiskelijat tapahtumatuotantoon tai sen järjestämiseen? 
Vastauksissa nousi esille opiskelijoiden osallistuminen suunnittelutyöhön ja onnistumi-
sen ilo sekä työtehtävien muuttuminen projektien edetessä eli vaatimustason lisäämi-
nen. 
 
2. Miten keräät palautteen ja kuinka sitä hyödynnetään? 
Palautteita kerätään suullisesti ja kirjallisesti. Suulliset palautteet tapahtuvat usein jo 
toteutusvaiheessa. Alan luonteesta johtuen palaute on teknistä ja vikatilanteita analy-
soivaa. Palautteiden perusteella myös seuraavan tapahtuman ongelmakohtia pyritään 
ratkaisemaan. 
 
3. Miten arviointia tehdään? 
Projektin työryhmä tekee vertaisarviointia toisistaan ja työnantaja/opettaja mukana.  
 
4. Mitkä ovat haastavimpia tehtäviä omassa työssäsi (työnjohtajana/opettajana)? 





5. Mainitse kolme tärkeintä asiaa, jotka on muistettava kun tapahtumatuotantoa ol-
laan järjestämässä (opiskelijat työntekijöinä)? 
Tähän vastauksia tuli useita: 
- viestintä riittävää ja selkeätä 
- oikeat ihmiset  oikeat työtehtävät 
- sitoutuminen työtehtäviinsä 
- työturvallisuus 
- varattava aikaa riittävästi 
- hyvä projektisuunnitelma 
 
6. Miten jaat työtehtävät että kaikille riittää tekemistä? 
Työskentely tapahtuu ryhmätyöskentelynä, jossa kokeneempi/osaavampi opiskelija 
toimii ryhmän vetäjänä. Ryhmät eivät saa olla liian isoja. Parityöskentelynä toimiminen 
on usein hyvä vaihtoehto. 
 
7. Miten tehdään ennakkotyötä ennen tapahtumaa? 
Laaditaan mm. teknisiä lohkokaavioita, aikataulutus ja kalustolistat. 
 
8. Miten arvioit oppilaiden osaamisen jakaessasi työtehtäviä? 
Osaamista arvioidaan aikaisempien kokemuksien ja osaamisen perusteella tai ennakko-
kysymyksillä. 
 
9. Mikä on opiskelijan rooli tapahtumassa? 
Hoitaa oman vastuualueensa, olla oma-aloitteinen ja auttaa tarvittaessa muita. Opiske-
lija toimii lähinnä tapahtuman toteuttajana. 
 
10. Millaisia varasuunnitelmia on tapahtumaa varten, jos vaikka joku oppilaista sairas-
tuu tai ei tule muuten paikalle? 
Varasuunnitelmat hoidetaan riittävällä määrällä varahenkilöitä.  
 
11. Miten minimoit riskitekijät (esim. turvallisuus)? 
Opiskelijoille järjestetään turvallisuuskoulutusta ennen tapahtumaa. Tapahtuman suun-





Tapahtumatuotanto ja sen tekniikka eroaa huomattavasti teatterin tekniseltä toteutus-
tavalta. Tekninen suunnittelu ja käytäntö eivät välttämättä kohtaa toisiaan, koska tilaa-
ja ei ole useassa tapauksessa alan asiantuntija. Näin ollen tekniset toteutukset muuttu-
vat hyvinkin paljon itse tapahtumassa. Toinen merkittävä eroavaisuus on, että tapah-
tumatuotantoa ei pystytä harjoittelemaan siinä määrin kuin teatteriesitystä, jolloin pai-
kan päällä tapahtuvat muutokset ovat suuressa määrin mahdollisia. Joskus tapahtu-
massa on tehtävä jopa improvisointia saadakseen toteutettua sen, mitä tilaaja on ha-
lunnut. Tapahtumatuotanto tekniikan näkökulmasta toteutettuna antaa kuitenkin val-
miuksia reagoida yllättäviin ja ennalta arvaamattomiin tilanteisiin, ja haastavuutensa 
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SAKUstars 2011 technical plot 12.0 
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SAKUstars 2011 urheilutalon erikoistehosteet ja poistumistiet 
 
 
